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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1.

Количество кампусов

образовательных

организаций высшего

образования

0,0000 2022

- - - - - 0,000

0

1,000

0

ЕдиницаНП https://прокампус.

рф/

6,000

0

- - - - -

1.2.

Количество

лабораторий,

созданных в новых

объектах кампусов

0,0000 2022

- - - - - 9,000

0

30,00

00

ЕдиницаФП https://прокампус.

рф/

119,0

000

272,0

000

332,0

000

379,0

000

406,0

000

414,0

000

1.3.

Количество мест,

предназначенных для

проживания в

отремонтированных

объектах

образовательных

организаций

0,0000 2022

- - - - - 0,386

0

30,38

60

Тысяча

мест

ФП https://прокампус.

рф/

60,38

60

90,38

60

120,3

860

150,3

860

180,3

860

210,3

860

1.4.

Количество новых

мест, созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогических

работников, научных

работников и иных

категорий

0,0000 2022

- - - - - 8 530

,0000

15 38

5,000

0

ЕдиницаФП https://прокампус.

рф/

23 82

4,000

0

42 31

3,000

0

66 53

9,000

0

66 53

9,000

0

70 33

9,000

0

70 33

9,000

0



3

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

сотрудников

образовательных

организаций высшего

образования и

научных организаций

1.5.

Количество объектов 

(спортивных,

культурных,

социально-бытовых и

т.д.), созданных и/или

реконструированных

на территории

кампусов

0,0000 2022

- - - - - 4,000

0

14,00

00

ЕдиницаФП https://прокампус.

рф/

22,00

00

39,00

00

53,00

00

56,00

00

59,00

00

59,00

00

1.6.

Количество

разработанных

практико-

ориентированных

образовательных

программ совместно с

лидерами отрасли или

индустриальными

партнёрами

0,0000 2022

- - - - - 6,000

0

29,00

00

ЕдиницаФП https://прокампус.

рф/

70,00

00

117,0

000

166,0

000

220,0

000

272,0

000

314,0

000

1.7.

Количество сетевых

образовательных

программ,

разработанных для

0,0000 2022

- - - - - 4,000

0

27,00

00

ЕдиницаФП https://прокампус.

рф/

73,00

00

105,0

000

150,0

000

196,0

000

237,0

000

271,0

000
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

проведения учебного

процесса в новых

объектах кампусов

1.8.

Количество объектов

инновационной

инфраструктуры,

созданных на

территории кампуса

(технопарк, бизнес-

инкубатор, точка

кипения и иные)

0,0000 2022

- - - - - 3,000

0

17,00

00

ЕдиницаФП https://прокампус.

рф/

22,00

00

30,00

00

46,00

00

51,00

00

53,00

00

56,00

00

1.9.

Количество

структурных

подразделений,

созданных

(размещенных) на

территории кампусов

совместно с

внешними

партнерами

0,0000 2022

- - - - - 2,000

0

23,00

00

ЕдиницаФП https://прокампус.

рф/

37,00

00

78,00

00

111,0

000

132,0

000

155,0

000

186,0

000

1.10.

Объем площадей

новых объектов

кампусов, введенных

в эксплуатацию

88 974,00

00

2022

- - - - - 298 7

41,00

00

650 5

02,00

00

Квадрат

ный

метр

ФП https://прокампус.

рф/

902 0

06,00

00

1 684

 662,

0000

2 341

 573,

0000

2 341

 573,

0000

2 416

 603,

0000

2 416

 603,

0000
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1. Количество кампусов образовательных

организаций высшего образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 0,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Количество лабораторий, созданных в новых

объектах кампусов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 9,00

0,000,000,000,000,00

ФП

1.3. Количество мест, предназначенных для

проживания в отремонтированных объектах

образовательных организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

мест

0,39

0,000,000,000,000,00

ФП

1.4. Количество новых мест, созданных в кампусах

для проживания обучающихся, научно-

педагогических работников, научных

работников и иных категорий сотрудников

образовательных организаций высшего

образования и научных организаций

3 412

,00

3 412

,00

3 412

,00

3 412

,00

3 412

,00

3 412

,00

Единица 8 530,00

8 530

,00

3 412

,00

3 412

,00

3 412

,00

3 412

,00

ФП

1.5. Количество объектов (спортивных,

культурных, социально-бытовых и т.д.),

созданных и/или реконструированных на

территории кампусов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 4,00

2,002,002,001,000,00

ФП

1.6. Количество разработанных практико-

ориентированных образовательных программ

совместно с лидерами отрасли или

индустриальными партнёрами

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00

Единица 6,00

5,004,004,003,002,00

ФП

1.7. Количество сетевых образовательных

программ, разработанных для проведения

учебного процесса в новых объектах кампусов

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Единица 4,00

3,002,002,001,001,00

ФП

1.8.
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

Количество объектов инновационной

инфраструктуры, созданных на территории

кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка

кипения и иные)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 3,00

0,000,000,000,000,00

ФП

1.9. Количество структурных подразделений,

созданных (размещенных) на территории

кампусов совместно с внешними партнерами

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Единица 2,00

2,002,002,002,002,00

ФП

1.10. Объем площадей новых объектов кампусов,

введенных в эксплуатацию

88 97

4,00

88 97

4,00

88 97

4,00

88 97

4,00

88 97

4,00

88 97

4,00

Квадратный

метр

298 741,00

253 0

74,00

127 5

63,00

127 5

63,00

96 21

2,00

96 21

2,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1

Оснащен

кампус

федерального

государственног

о бюджетного

учреждения

высшего

образования

"Московский

государственны

й технический

университет

имени Н.Э.

Баумана

(национальный

исследовательс

кий

университет)".

Нарастающий

итог

Единица

- - - - 2,00

00

6,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

14,0

000

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

Осуществлено оснащение кампуса ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана».

В 2023 г. – 2 объектов, в 2024 г. – 4 объектов и в 2025 г. – 8 объектов. Ключевые результаты:

2023 г. - оснащены Центр биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем;

2024 г. - оснащены Многофункциональный научно-образовательный корпус, Выставочно-образовательное медиапространство «Дворец технологий», многофункциональный

библиотечный комплекс (Химическая лаборатория), Исследовательский центр;

2025 г.  - оснащены Центр превосходства и научно-образовательный кластер «Цифровое материаловедение», Инновационный Хаб и Конгресс-центр, комплексы общежитий и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

досуговые центры «Спектр» и «Стрела», Центр превосходства и научно-образовательный кластер цифровой трансформации (Bauman Digital World), «Технологии защиты природы

– Зеленая территория», федеральный (национальный) испытательный центр, Многофункциональный комплекс «Квантум парк»

1.2

Создан кампус

"Интеллектуаль

ное

пространство

будущего

"Кампус

Кантиана"

ФГАОУ ВО

"Балтийский

федеральный

университет

имени

Иммануила

Канта".

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 2,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2022

8,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" общей площадью не менее 109 600 кв. м В 2024 г. – построено 2 объекта, в 2025 г. – 6 объектов.

 Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов.

Ключевые результаты:

2024 г. - Введены в эксплуатацию:

- общие аудитории с библиотекой - 747,1 кв. м;

- корпуса Welcome zone - 758,5 кв. м.

2025 г. - Введены в эксплуатацию:

- учебный корпус «Биомед» - 23 673 кв. м;

- учебный корпус «Институт высоких технологий» - 13 710,2 кв. м;

- учебный корпус «Высшая школа философии и социальных наук» - 12 282,5 кв. м;

- конференц-комплекс - 3 814 кв. м;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- общежитие 1 - 33 407,1 кв. м;

- общежитие 2 - 20 921,9 кв. м.

1.3

Создан

Межуниверсите

тский кампус

мирового уровня

в Челябинской

области.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 1,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2022

2,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

5,00

00

- - - -

 Осуществлено строительство и оснащение Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области общей площадью не менее 114000 кв. м. В 2024 г. – построено

1 объект, в 2025 г. – 1 объект и в 2026 г. – 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов.Ключевые

результаты: 2024 г. - Введена в эксплуатацию Лыжероллерная трасса.

2025 г. -  Введены в эксплуатацию и оснащены 2 гостиницы.

2026 г. -  Введен в эксплуатацию и оснащен многофункциональный административно-деловой центр.

- Введен в эксплуатацию и оснащен учебно-научный комплекс, включая технопарк.

- Введены в эксплуатацию и оснащены 6 гостиниц.

1.4

Создан кампус

ФГАОУ ВО

"Новосибирский

национальный

исследовательс

кий

Единица

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

- 0,0000 2022

3,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственны

й университет"

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

 Осуществлено строительство и оснащение кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" общей площадью не менее 78

095 кв. м. В 2025 г. – построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов.Ключевые результаты:

2025 г. - Введены в эксплуатацию учебный корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научная библиотека и переход в НГУ;  учебно-научный центр

института медицины и психологии В. Зельмана НГУ; научно-исследовательский центр НГУ.

1.5

Создан кампус

"Кампус УрФУ

- центр

цифровой

трансформации

" федерального

государственног

о автономного

образовательног

о учреждения

высшего

образования

"Уральский

федеральный

университет

имени первого

Президента

Единица

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2022

3,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

России Б.Н.

Ельцина"

 Осуществлено строительство и оснащение "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" общей площадью не менее 100 200 кв. м. В 2025 г. – построено 3 объекта. Новые

объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов.Ключевые результаты:

2025 г. - Введены в эксплуатацию учебные корпуса "Институт информационных технологий", "Институт экономики и управления", "Специализированный учебно-научный

центр".

1.6

Создан

современный

межвузовский

кампус в г.

Томске.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2022

1,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

3,00

00

- - - -

Создан современный межвузовский кампус мирового уровня в г. Томске общей площадью не менее 246 600 кв. м. В 2025 г. – построен 1 объект. В 2026 г. - построено 2 объекта.

 Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов.Ключевые результаты:

2025 г. - Введены в эксплуатацию объекты 1 этапа (канатная дорога; 5 секций жилого комплекса; наружные сети);

2026 г. -  Введены в эксплуатацию объекты 2 этапа (Жилой комплекс) и 3 этапа (ФОК (Физкультурно-оздоровительный комплекс); МУЦ (Многофункциональный учебный центр).

1.7

Создан

межвузовский

студенческий

кампус

Единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

- 0,0000 2022

2,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Евразийского

научно-

образовательног

о центра.

Нарастающий

итог

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра общей площадью не менее 147809,5 кв. м. В 2023 г. – реконструирован 1 объект, в 2025

г. – построен 1 объект. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов.Ключевые результаты:

2023 г. - Введено в эксплуатацию здание кампуса по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.32/2 (1 очередь - реконструкция здания IQ-парка (технопарка) площадью 35 867,5 кв. м);

2025 г. -  Введен в эксплуатацию комплекс административных и жилых зданий этажностью от 4 до 34 этажей (2 очередь - новое строительство - 111 942 кв. м, в том числе: жилье

- 74 567 кв. м.)

1.8

Создан ИТ-

кампус в г.

Нижнем

Новгороде.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 1,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2022

5,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 Осуществлено строительство и оснащение ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде общей площадью не менее 204 500 кв. м. В 2024 г. – построен 1 объект, в 2025 г. – построено 4

объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов.

Ключевые результаты:

2024 г. - Введена в эксплуатацию гостиница без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги;

2025 г. - Введены в эксплуатацию следующие объекты:  Корпуса 1 и 2 гостиницы без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина;

Главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя;  Учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу:

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина

1.9

Обеспечено

сопровождение

концессионных

соглашений

Единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

1,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

ВЭБ.РФ обеспечено сопровождение заключения концессионных соглашений в том числе:

- Оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционных проектов;

- Юридическая экспертиза инвестиционных проектов;

- Обеспечение сопровождения концессионных соглашений (моделирование экономических сценариев реализации проектов; план-факт анализ исполнения финансово-

экономической модели; оценка рисков реализации проектов; оценка изменений условий концессионного соглашения);

- Нормативно-правовое и методологическое сопровождение проекта по созданию инновационной образовательной среды.

Определены Единица

- - - - 1,00 -

Утвержден- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.1

0

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е Научно-

технологическог

о кампуса

"Сириус"

00

ие

документа

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

 Определены параметры создания Научно-технологического кампуса «Сириус» в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной

среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Научно-

технологического кампуса «Сириус» и соответствующими контрольными точками.

1.1

1

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е кампуса

Сахалин Tech в

г. Южно-

Сахалинске

Единица

- - - - 1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

системы высшего

образования

 Определены параметры создания кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной

образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание кампуса

Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске» и соответствующими контрольными точками.

1.1

2

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е

Межвузовского

кампуса в г.

Хабаровске

Единица

- - - - 1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

 Определены параметры создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной

среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание

Межвузовского кампуса в г. Хабаровске» и соответствующими контрольными точками.

1.1

3

Определены

параметры

создания и

обеспечено

Единица

- - - - 1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

финансировани

е современного

многофункцион

ального

студенческого

кампуса в г.

Перми

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

 Определены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам

инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание современного

многофункционального студенческого кампуса в г. Перми» и соответствующими контрольными точками.

1.1

4

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е студенческого

кампуса

мирового уровня

"Арктическая

звезда"

Единица

- - - - 1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

 Определены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание студенческого

кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" и соответствующими контрольными точками.

1.1

5

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е

Межуниверсите

тского кампуса

в г. Тюмени

Единица

- - - - 1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

 Определены параметры создания Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной

среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание

Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени» и соответствующими контрольными точками.

1.1

6

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е научно-

образовательног

о кампуса

Единица

- - - - 1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

"Большая

Ивановская

Мануфактура"

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

 Определены параметры создания научно-образовательного кампуса «Большая Ивановская Мануфактура» в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам

инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание научно-

образовательного кампуса «Большая Ивановская Мануфактура» и соответствующими контрольными точками.

1.1

7

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е современного

университетско

го кампуса

особой

экономической

зоны

"Новгородская"

Единица

- - - - 1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

 Определены параметры создания  современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" в соответствии с Методическими рекомендациями по

параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание современного

университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" и соответствующими контрольными точками.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.1

8

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е

Международног

о межвузовского

кампуса IT-

направления в

городском

округе Самара

Единица

- - - - 1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

 Определены параметры создания Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара в соответствии с Методическими рекомендациями по

параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание

Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара» и соответствующими контрольными точками.

1.1

9

Определен

перечень и

разработаны

методики

социально-

экономических

эффектов и

аналитических

показателей

национального,

регионального,

Единица

- - - - 1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

отраслевого и

институциональ

ных уровней по

оценке

кампусов

эффективной

системы высшего

образования

Разработан и утвержден Минобрнауки России перечень социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального, отраслевого и

институционального уровней для оценки кампусов федерального проекта «Кампусы» и их методики расчета.

1.2

0

Разработаны

методики и

установлены

значения

показателей

федерального

проекта

Единица

- - - - 10,0

000

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

Разработаны и утверждены Минобрнауки России методики расчета показателей федерального проекта «Кампусы», на основе которых установлены базовые (на год сбора

верифицируемых данных) и плановые значения показателей, определены перечни необходимых данных для получения базового и прогнозных значений показателей, проведен

анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных. При

необходимости внесены изменения в существующие (или разработаны новые) формы федерального статистического наблюдения (мониторинга) для сбора необходимых данных.

1.2

1

Осуществлено

обновление

инфраструктуры

Квадрат

ный

метр

- - - - 7 58

1,

160

77 5

81,

160

Строительс

тво

(реконструк

- 0,0000 2022

147

581,

160

-

Обеспечение

присутствия

Российской

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

учреждений

высшего

образования для

проживания

студентов.

Нарастающий

итог

0 0

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

0

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция, приобретение или техническое перевооружение объектов организаций науки и высшего образования для

проживания студентов. В 2023 году будет осуществлен капитальный ремонт общежития ДВФУ, общей площадью 7,58 тыс. кв. м. В 2024 будет произведен отбор организаций, в

которых будет осуществлен капитальный ремонт (накопительный итог): в 2024 году 77, 58 тыс кв. м; в 2025 году 147, 58 тыс кв. м.

1.2

2

Определены

субъекты

Российской

Федерации для

создания

кампусов

(третья

очередь)

Единица

- - - - 1,00

00

-

Обеспечен

ие

реализации

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета при
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Президенте по науке и образованию от 10 февраля 2022 г. № Пр-290 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 «О реализации проекта

по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках

федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты» определен перечень

субъектов Российской Федерации для создания  не менее 8 кампусов (3 очередь) в дополнение к ранее отобранным 17 заявкам на создание кампусов.

1.2

3

Проведены

опросы

пользователей

инфраструктуры

из различных

категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательно

й или научной

организации, а

также горожан

(для мест с

открытым

доступом)

Единица

- - - - - 6,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

19,0

000

44,0

000

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

40,0

000

- 44,0

000

44,0

000

44,0

000

 Проведены опросы об удовлетворенности инфраструктурой кампусов среди различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, горожан

(для мест с открытым доступом), а также об удовлетворенности качеством образования среди различных категорий обучающихся.

Результаты ежегодных опросов используются для определения значений показателей федерального проекта по уровню удовлетворенности кампусом и качеством образования.

В 2024 году будут определены методика опроса и порядок его проведения.

В 2024-2030 гг. на ежегодной основе будут проводиться опросы для функционирующих на момент проведения опроса объектов кампусов.

Будет проведено:

в 2024 году - 6 опросов;

в 2025 году - 19 опросов;

в 2026 году - 40 опросов;

в 2027 году - 44 опроса;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

в 2028 году - 44 опроса;

в 2029 году - 44 опроса;

в 2030 году - 44 опроса.

1.2

4

Создан кампус

СахалинTech в

г. Южно-

Сахалинске

Единица

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2022

- -

-

2,00

00

- - - -

Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске общей площадью не менее 124 974 кв. м. В 2026 г. - построено2 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в

соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты:

2026 г. - Введены в эксплуатацию объекты: студенческий городок и Научно-образовательный центр кампуса СахалинTech.

 

1.2

5

Осуществлен

мониторинг

дорожных карт

федерального

проекта

Единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Обеспечен

ие

реализации

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

- 0,0000 2022

1,00

00

1,00

00

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

На ежегодной основе проводится ежеквартальный мониторинг утвержденных "дорожных карт" по реализации проектов кампусов.

Ключевые результаты:

2023 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов;

2024 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов;

2025 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов;

2026 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов;

2027 г. - мониторинг 11 "дорожных карт" кампусов;

2028 г. - мониторинг 7 "дорожных карт" кампусов;

2029 г. - мониторинг 2 "дорожных карт" кампусов;

2030 г. - мониторинг 1 "дорожной карты" кампуса;
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования0

Оснащен кампус

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический

университет имени Н.Э.

Баумана (национальный

исследовательский

университет)"

1.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 930 128,603 930 1

28,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 930 128,603 930 1

28,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан кампус

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО

"Балтийский

федеральный

университет имени

Иммануила Канта"

1.2

0,000,00 0,000,000,00 7 862 7

91,20

10 229 451,002 366 6

59,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 7 862 7

91,20

10 229 451,002 366 6

59,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан

Межуниверситетский

кампус мирового уровня

в Челябинской области

1.3

0,000,00 0,000,000,00 2 958 9

21,40

13 123 845,906 960 7

67,30

0,000,00 0,003 204 1

57,20

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 058 000,001 058 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 058 000,001 058 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 058 000,001 058 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 423 234

,20

2 181 940,001 352 0

69,00

0,000,00 0,00406 636

,80

0,000,00

Бюджеты1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 2 535 6

87,20

10 941 905,905 608 6

98,30

0,000,00 0,002 797 5

20,40

0,000,00

Создан кампус ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет"

1.4

0,000,00 0,000,000,00 2 451 6

02,80

5 671 859,503 220 2

56,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 2 451 6

02,80

5 671 859,503 220 2

56,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



29

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан кампус "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный

университет имени

первого Президента

России Б.Н. Ельцина"

1.5

0,000,00 0,000,000,00 9 279 8

60,50

11 229 860,501 950 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 9 279 8

60,50

11 229 860,501 950 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан современный

межвузовский кампус в

г. Томске

1.6

0,000,00 0,000,000,00 6 471 0

63,10

35 346 060,303 930 8

09,80

0,0017 705

178,90

6 684 4

60,80

554 547

,70

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 283 563

,10

596 389,100,00 0,000,00 0,00312 826

,00

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 6 187 5

00,00

34 749 671,203 930 8

09,80

0,0017 705 

178,90

6 684 4

60,80

241 721

,70

0,000,00

Создан межвузовский

студенческий кампус

Евразийского научно-

образовательного центра

1.7

0,000,00 0,000,000,00 1 709 2

22,40

15 667 238,002 866 4

28,90

0,006 439 6

72,90

0,004 651 9

13,80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 500 000,00500 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.7.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 500 000,00500 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.7.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 500 000,00500 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 331 749

,30

4 100 346,002 280 4

26,20

0,000,00 0,001 488 1

70,50

0,000,00

Бюджеты1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 1 377 4

73,10

11 566 892,00586 002

,70

0,006 439 6

72,90

0,003 163 7

43,30

0,000,00

Создан ИТ-кампус в г.

Нижнем Новгороде

1.8

0,000,00 0,000,000,00 11 021

655,30

22 430 182,403 514 9

06,30

0,000,00 0,007 893 6

20,80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 000 000,001 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.8.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 000 000,001 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.8.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 000 000,001 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 496 280

,70

2 017 705,201 236 8

42,10

0,000,00 0,00284 582

,40

0,000,00



33

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 10 525 

374,60

20 412 477,202 278 0

64,20

0,000,00 0,007 609 0

38,40

0,000,00

Обеспечено

сопровождение

концессионных

соглашений

1.9

0,000,00 0,000,000,00 85 333,

40

170 535,9085 202,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 85 333,

40

170 535,9085 202,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

обновление

инфраструктуры

учреждений высшего

образования для

проживания студентов

1.10

0,000,00 0,000,000,00 0,00 263 600,00263 600

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 263 600,00263 600

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан кампус Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске

1.12

0,000,00 0,000,000,00 2 275 2

94,10

12 832 156,103 238 3

38,80

0,001 960 5

13,20

0,005 358 0

10,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 000 000,001 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.12.1.

1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 000 000,001 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.12.1.

1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 000 000,001 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 93 876,

70

1 501 190,701 099 0

89,80

0,0067 390,

20

0,00240 834

,00

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 2 181 4

17,40

11 330 965,402 139 2

49,00

0,001 893 1

23,00

0,005 117 1

76,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 23 000

000,00

161 000 000,0

0

0,00 23 000

000,00

23 000

000,00

23 000

000,00

23 000

000,00

23 000

000,00

23 000

000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 32 327 

098,70

67 115 

744,20

291 894 918,

20

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 42 679 

587,90

196 053 435,

50

15 373 

847,60

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 1 628 7

04,00

10 397 571,0

0

5 968 4

27,10

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 22 807 

452,30

89 001 911,7

0

14 542 

824,00

44 662 

249,50

49 105 

365,00

29 684 

460,80

23 000 

000,00

23 000 

000,00

23 000 

000,00

23 000 

000,00

23 000 

000,00

23 000 

000,00

23 000 

000,00

23 000 

000,00

23 000 

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,0067 390,

20

0,002 733 0

49,70

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,0026 037 

974,80

6 684 4

60,80

18 929 

199,80

0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1. Оснащен кампус федерального

государственного бюджетного

учреждения высшего образования

"Московский государственный

технический университет имени Н.Э.

Баумана (национальный

исследовательский университет)"

0,00 0,00 0,00 0,00 982 532,2

0

982 532,2

0

3930128.6

3 930 128

,60

3 930 128

,60

1 965 064

,30

1 965 064

,30

1 965 064

,30

1.2. Создан кампус "Интеллектуальное

пространство будущего "Кампус

Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет имени

Иммануила Канта"

0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,0

0

1 100 000

,00

2366659.8

2 275 000

,00

1 685 000

,00

1 600 000

,00

1 600 000

,00

1 600 000

,00

1.3. Создан Межуниверситетский кампус

мирового уровня в Челябинской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1058000

1 058 000

,00

1 058 000

,00

0,000,000,00

1.4. Создан кампус ФГАОУ ВО

"Новосибирский национальный

исследовательский государственный

университет"

0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,0

0

500 000,0

0

3220256.7

2 548 000

,00

2 120 000

,00

2 000 000

,00

1 920 000

,00

1 500 000

,00

1.5. Создан кампус "Кампус УрФУ - центр

цифровой трансформации" федерального

государственного автономного

образовательного учреждения высшего

образования "Уральский федеральный

университет имени первого Президента

России Б.Н. Ельцина"

0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,0

0

500 000,0

0

1950000

1 950 000

,00

1 950 000

,00

1 950 000

,00

1 000 000

,00

1 000 000

,00

1.6. Создан современный межвузовский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

кампус в г. Томске

1.7. Создан межвузовский студенческий

кампус Евразийского научно-

образовательного центра

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500000

500 000,0

0

500 000,0

0

0,000,000,00

1.8. Создан ИТ-кампус в г. Нижнем

Новгороде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000

1 000 000

,00

1 000 000

,00

1 000 000

,00

0,000,00

1.9. Обеспечено сопровождение

концессионных соглашений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202.5

0,000,000,000,000,00

1.10. Осуществлено обновление

инфраструктуры учреждений высшего

образования для проживания студентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263600

77 616,0077 616,000,000,000,00

1.11. Создан кампус СахалинTech в г. Южно-

Сахалинске

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Пояснительная записка к паспорту федерального проекта

«Создание сети современных кампусов»

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания

Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, состоявшегося 24 декабря

2021 г. (от 10 февраля 2022 г. № Пр-290) сформирован паспорт федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в рамках

национального проекта «Наука и университеты».

В рамках указанного федерального проекта планируется оказание поддержки 17 победителям первой и второй очередей отбора проектов по созданию

кампусов мирового уровня, отобранных в 2021-2022 годах и расположенных в 16 субъектах Российской Федерации и г. Москве, а также определение

еще не менее 8 кампусов.

Кампусы – это площадки для развития критических технологий и реализации стратегии научно-технологического развития, которые позволят

сформировать инфраструктуру нового типа для реализации передовых образовательных и научных проектов, создать условия для притока

иностранных студентов, организации внутренней мобильности студентов и преподавателей в России, а также послужат активатором взаимодействия

системы образования, науки и реального сектора экономики, развития высокотехнологичной, экспортно-ориентированной экономики субъектов

Российской Федерации. При этом деятельность кампусов направлена на создание единой среды студенческого, научного и бизнес-сообщества,

интегрированного в городскую среду и востребованную жителями города.

Установление общих правил и принципов в отношении создаваемой инновационной образовательной среды (кампусов) с применением

концессионных соглашений, посредством федеральной адресной инвестиционной программы, в том числе с привлечением внебюджетных

источников финансирования позволит оптимизировать подготовку и запуск подобных проектов, повысить их качество, обобщить существующий

опыт, а также обеспечить единство требований к качеству создаваемой в рамках кампусов инфраструктуры.

Такие кампусы будут включать в себя здания, предназначенные для организации образовательной деятельности, исследовательской и инновационной

деятельности, временного проживания студентов и сотрудников университетов, административные объекты, объекты бытовой, спортивной и

культурно-досуговой инфраструктуры, хозяйственные и иные сооружения, а также рекреационные зоны и пространства общего пользования.

Проект паспорта включает показатели, отражающие целевое назначение объектов кампусов, в результатах предусмотрены детализированные

контрольные точки по созданию кампусов первой волны и результаты, предусматривающие определение параметров создания кампусов второй

волны.

 

Финансовое обеспечение федерального проекта

«Создание сети современных кампусов»

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовое обеспечение федерального проекта «Создание сети современных кампусов»

Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены:

- в рамках результата «Осуществлено строительство и произведена реконструкция инфраструктуры образовательных организаций высшего

образования и научных организаций» федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»

национального проекта «Наука и университеты», в том числе:

в части расходов Минобрнауки России в объеме 4 683 202,5 тыс. рублей на 2023 год;

в части расходов Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» в объеме 6 988 205,7 тыс. рублей на 2023 год, 19 594 254,5

тыс. рублей на 2024 год;
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на резерве Минфина России в объеме 20 000 000,0 тыс. рублей на 2024-2025 годы ежегодно;

- в составе комплекса процессных мероприятий «Проведение фундаментальных научных исследований» государственной программы Российской

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 14

сентября 2022 г. № ДЧ-П8-15538, от 17 октября 2022 г. № ДЧ-П8-17461, решением заседания Правительственной комиссии по вопросам оптимизации

и повышения эффективности бюджетных расходов от 27 октября 2022 г. № 17 и решением Председателя Правительства Российской Федерации М.В.

Мишустина от 23 декабря 2022 г. № ММ-П8-22285 в объеме 2 890 128,6 тыс. рублей;

- в составе резервных средств Минфина России в рамках государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие

Российской Федерации» в объеме 3 000 000,0 тыс. рублей на 2024-2025 годы ежегодно.

Перераспределение средств федерального бюджета из указанных источников осуществляется в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 с направлением соответствующих запросов на изменение паспортов федеральных проектов,

входящих в состав национального проекта «Наука и университеты».

Средства федерального бюджета, зарезервированные в составе расходов Минфина России в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 5

декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в представленной версии паспорта

отражены в разделе «Финансовое обеспечение реализации федерального проекта» в строке «Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)» и

будут перераспределены на финансовое обеспечение результатов дополнительно после утверждения соответствующего распоряжения Правительства

Российской Федерации. Указанное распоряжение сформировано Минобрнауки России и направляется на межведомственное согласование

одновременно с паспортом федерального проекта «Создание сети современных кампусов».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Кампусы

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

Результат "Оснащен

кампус федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.1

Осуществлено оснащение кампуса

ФГБОУ ВО «Московский

государственный технический

университет им. Н.Э. Баумана». В

2023 г. – 2 объектов, в 2024 г. – 4

объектов и в 2025 г. – 8 объектов.

Ключевые результаты: 2023 г. -

оснащены Центр биомедицинских

систем и технологий и

Инжиниринговый центр наземных

транспортно-технологических

систем; 2024 г. - оснащены

Многофункциональный научно-

образовательный корпус,

Выставочно-образовательное

медиапространство «Дворец

технологий»,

многофункциональный

библиотечный комплекс

(Химическая лаборатория),

Исследовательский центр; 2025 г. -

оснащены Центр превосходства и

научно-образовательный кластер

Гришкин В. В.

09.01.2023 31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Цифровое материаловедение» ,

Инновационный Хаб и Конгресс-

центр, комплексы общежитий и

досуговые центры «Спектр» и

«Стрела», Центр превосходства и

научно-образовательный кластер

цифровой трансформации (Bauman

Digital World), «Технологии

защиты природы – Зеленая

территория», федеральный

(национальный) испытательный

центр, Многофункциональный

комплекс «Квантум парк»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии.

-

Гришкин В. В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты", утвержденной

руководителем

1.1.2

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательной

организации высшего

образования"

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.3

Прочий тип документа

Подготовлена конкурсная

документация

-

Даутов Р. М.

01.04.2023

14 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.4

Прочий тип документа

Заключен договор на поставку

оборудования

-

Даутов Р. М.

01.05.2023

06 03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.5

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Выставочно-

образовательное

медиапространство «Дворец

технологий»

-

Даутов Р. М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.6

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

многофункциональный

библиотечный комплекс

(Химическая лаборатория)

-

Даутов Р. М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Исследовательский

центр

-

Даутов Р. М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

1.1.8

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

-

Гвоздева Н. М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.9

Акт

Акт поставки и монтажа

оборудования

-

Гришкин В. В.

29.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.10

Прочий тип документа

Заключен договор на поставку

оборудования.

-

Гришкин В. В.

10.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

32

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.11

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии.

-

Гришкин В. В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.12

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

Многофункциональный научно-

образовательный корпус

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.13

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Инновационный

Хаб и Конгресс-центр

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

14

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.14

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию комплекс

общежитий и досуговый центр

«Спектр»

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.15

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию комплекс

общежитий и досуговый центр

«Стрела»

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

1.1.16

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Центр

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

14

-

ГИИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию" превосходства и научно-

образовательный кластер

цифровой трансформации (Bauman

Digital World)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.17

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Кластер

«Технологии защиты природы –

Зеленая территория»

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.18

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию федеральный

(национальный) испытательный

центр

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.19

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

Многофункциональный комплекс

«Квантум парк»

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.20

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Гришкин В. В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.21

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Центр

превосходства и научно-

образовательный кластер

«Цифровое материаловедение»

-

Даутов Р. М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

14

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.1.22

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

27.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.23

Прочий тип документа

Подготовлена конкурсная

документация

-

Гришкин В. В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.24

Акт

Акт поставки и монтажа

оборудования

-

Гришкин В. В.

02.12.2024

32 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.1.25

Акт

Акт приемки

-

Гришкин В. В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.1.26

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инновационной образовательной

среды (кампусов).

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.1.27

Акт

Акт выполненных работ

-

Гришкин В. В.

03.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.1.28

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Гришкин В. В.

03.03.2025

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.1.29

Прочий тип документа

Заключен договор на поставку

оборудования.

-

Гришкин В. В.

14.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.1.30

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

28.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.31

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Гришкин В. В.

30.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.32

Прочий тип документа

Подготовлена конкурсная

документация

-

Гришкин В. В.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.33

Акт

Акт поставки и монтажа

оборудования.

-

Гришкин В. В.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Создан кампус

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

1.2

Создан кампус "Интеллектуальное

пространство будущего "Кампус

Кантиана" общей площадью не

менее 109 600 кв. м В 2024 г. –

построено 2 объекта, в 2025 г. – 6

объектов. Новые объекты кампуса

начали функционировать в

Карпов В. А.

09.01.2023 30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Канта"" соответствии с целевым

назначением указанных объектов.

Ключевые результаты: 2024 г. -

Введены в эксплуатацию: - общие

аудитории с библиотекой - 747,1

кв. м; - корпуса Welcome zone -

758,5 кв. м. 2025 г. - Введены в

эксплуатацию: - учебный корпус

«Биомед» - 23 673 кв. м; - учебный

корпус «Институт высоких

технологий» - 13 710,2 кв. м; -

учебный корпус «Высшая школа

философии и социальных наук» -

12 282,5 кв. м; - конференц-

комплекс - 3 814 кв. м; -

общежитие 1 - 33 407,1 кв. м; -

общежитие 2 - 20 921,9 кв. м.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты", утвержденной

руководителем субъекта

Российской Федерации"

1.2.1

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

-

Карпов В. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.2.2

Акт

Акт о начале работ

-

Карпов В. А.

22.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2.3

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

1.2.4

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

-

Гвоздева Н. М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

28

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательной среды

(кампусов) "

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

29.12.2023

46 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.6

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

47

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.7

Акт

Акт приемки законченного

строительства Корпуса «Общая

аудитория с библиотекой»

-

Карпов В. А.

11.03.2024

29 23

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.8

Акт

Акт приемки законченного

строительства Корпуса «Welcome

zone»

-

Карпов В. А.

11.03.2024

29 24

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.9

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Корпуса «Общая

аудитория с библиотекой»

-

Карпов В. А.

01.04.2024

04 09

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.10

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Корпуса «Welcome

zone»

-

Карпов В. А.

01.04.2024

16 09

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.11

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии

-

Карпов В. А.

02.04.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2.12

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

27.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.2.13

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.2.14

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

30.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.15

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2.16

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

28.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

1.2.17

Акт

Акт приемки законченного

-

Карпов В. А.

20.06.2025

Взаимо

связь с

38

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работы завершены" строительства Учебного корпуса

Биомед

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.18

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебного корпуса

Институт высоких технологий

-

Карпов В. А.

20.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

39

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.19

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебного корпуса

Высшей школы философии и

социальных наук

-

Карпов В. А.

20.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

40

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.20

Акт

Акт приемки законченного

строительства Конференц-

комплекса

-

Карпов В. А.

20.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

41

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.21

Акт

Акт приемки законченного

строительства Корпуса Общежитие

№ 1

-

Карпов В. А.

20.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

42

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.22

Акт

Акт приемки законченного

строительства Корпуса Общежитие

№ 2

-

Карпов В. А.

20.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

43

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.2.23

Акт

Акт приемки

-

Гришкин В. В.

30.09.2025

04 06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.24

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Корпуса Общежитие

№ 2

-

Карпов В. А.

17.10.2025

35 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.25

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Корпуса Общежитие

№ 1

-

Карпов В. А.

17.10.2025

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.26

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебного корпуса

Высшей школы философии и

социальных наук

-

Карпов В. А.

17.10.2025

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.27

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Конференц-

комплекса

-

Карпов В. А.

17.10.2025

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.28

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебного корпуса

Института высоких технологий

-

Карпов В. А.

17.10.2025

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.29

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебного корпуса

Биомед

-

Карпов В. А.

17.10.2025

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.2.30

Акт

Акт выполненных работ

-

Гришкин В. В.

20.11.2025

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.2.31

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Гришкин В. В.

15.12.2025

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.2.32

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.33

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

30.12.2025

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2.34

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

30.12.2025

Взаимо

связь с

15

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Результат "Создан

Межуниверситетский

кампус мирового уровня в

Челябинской области"

1.3

  Осуществлено строительство и

оснащение Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области общей

площадью не менее 114000 кв. м. В

2024 г. – построено 1 объект, в

2025 г. – 1 объект и в 2026 г. – 3

объекта. Новые объекты кампуса

начали функционировать в

соответствии с целевым

назначением указанных объектов.

Ключевые результаты: 2024 г. -

Введена в эксплуатацию

Лыжероллерная трасса. 2025 г. -

Введены в эксплуатацию и

оснащены 2 гостиницы. 2026 г. -

Введен в эксплуатацию и оснащен

многофункциональный

административно-деловой центр. -

Введен в эксплуатацию и оснащен

учебно-научный комплекс,

Даутов Р. М.

09.01.2023 30.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включая технопарк. - Введены в

эксплуатацию и оснащены 6

гостиниц.

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

1.3.1

Прочий тип документа

Подписанный контракт.

-

Даутов Р. М.

22.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации"

1.3.2

Отчет

Отчет по результатам инженерных

изысканий.

-

Даутов Р. М.

30.03.2023

12 16

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты", утвержденной

руководителем субъекта

Российской Федерации"

1.3.3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.4

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

1.3.5

Акт

Акт приема-передачи проектно-

сметной документации.

-

Даутов Р. М.

28.09.2023

12 23

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлен пересчет

финансово-

экономической модели и

уточнены объемы мер

государственной

поддержки "

1.3.6

Прочий тип документа

Финансово-экономическая модель

реализации проекта

(корректировка)

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Агентом Правительства

РФ проведена оценка

экономической

эффективности

инвестиционного проекта

с верификацией мер

государственной

поддержки"

1.3.7

Прочий тип документа

Заключение Агента Правительства

РФ

-

Даутов Р. М.

10.11.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

29.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.3.9

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

-

Гвоздева Н. М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

33

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.3.10

Акт

Акт о начале работ.

-

Даутов Р. М.

15.01.2024

16 29

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.11

Прочий тип документа

Положительное заключение

Главгосэкспертизы на проектно-

сметную документацию

-

Даутов Р. М.

30.01.2024

23 27

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.12

Прочий тип документа

Разрешение на строительство.

-

Даутов Р. М.

15.02.2024

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

1.3.13

Соглашение

-

Даутов Р. М.

01.03.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

Заключено дополнительное

соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.14

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.15

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.16

Акт

Акт приемки законченного

строительства объекта спорта

"Стадион со спортивными

дорожками и площадками",

спортивная дорожка

(лыжероллерная трасса) с

освещением. Реконструкция.

-

Даутов Р. М.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

30

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.17

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта спорта

"Стадион со спортивными

дорожками и площадками",

спортивная дорожка

(лыжероллерная трасса) с

освещением (Реконструкция).

-

Даутов Р. М.

25.09.2024

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

1.3.18

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.19

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

28.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.20

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.21

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

30.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.22

Акт

Акт приемки законченного

строительства Гостиниц

Межуниверситетского кампуса

мирового уровня в Челябинской

области (Этап 1)

-

Даутов Р. М.

29.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

38

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.23

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Гостиниц

Межуниверситетского кампуса

мирового уровня в Челябинской

области (Этап 1)

-

Даутов Р. М.

29.09.2025

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.24

Акт

Акт приемки законченного

строительства Гостиниц

Межуниверситетского кампуса

мирового уровня в Челябинской

области (Этап 2)

-

Даутов Р. М.

28.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.3.25

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

1.3.26

Соглашение

-

Даутов Р. М.

02.03.2026

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

Заключено дополнительное

соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.27

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

31.03.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта "

1.3.28

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Гостиниц

Межуниверситетского кампуса

мирового уровня в Челябинской

области (Этап 2)

-

Даутов Р. М.

29.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.29

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебно-научного

корпуса Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области (Этап 3)

-

Даутов Р. М.

31.08.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

48

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.30

Акт

Акт приемки законченного

строительства Модульного

конференц-зала

Межуниверситетского кампуса

мирового уровня в Челябинской

области (Этап 3)

-

Даутов Р. М.

31.08.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

49

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.31

Акт

Акт приемки

-

Даутов Р. М.

04.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.32

Отчет

Предоставлен предварительный

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

04.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.33

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии.

-

Даутов Р. М.

28.09.2026

04 49

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.34

Акт

Акт выполненных работ

-

Даутов Р. М.

28.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

48

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта "

1.3.35

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебно-научного

корпуса Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области (Этап 3)

-

Даутов Р. М.

28.09.2026

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта "

1.3.36

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Модульного

конференц-зала

Межуниверситетского кампуса

мирового уровня в Челябинской

области (Этап 3)

-

Даутов Р. М.

28.09.2026

47 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.37

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Даутов Р. М.

05.10.2026

06 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.3.38

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

30.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Создан кампус

ФГАОУ ВО

"Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.4

  Осуществлено строительство и

оснащение кампуса ФГАОУ ВО

"Новосибирский национальный

исследовательский

государственный университет"

общей площадью не менее 78 095

кв. м. В 2025 г. – построено 3

объекта. Новые объекты кампуса

начали функционировать в

Карпов В. А.

09.01.2023 30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с целевым

назначением указанных объектов.

Ключевые результаты: 2025 г. -

Введены в эксплуатацию учебный

корпус поточных аудиторий со

студенческим проектным центром,

научная библиотека и переход в

НГУ; учебно-научный центр

института медицины и психологии

В. Зельмана НГУ; научно-

исследовательский центр НГУ.

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

1.4.1

Прочий тип документа

Подписанный контракт

-

Карпов В. А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты", утвержденной

руководителем

образовательной

организации высшего

1.4.2

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Карпов В. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования" университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.4.3

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Карпов В. А.

14.04.2023

12 14

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.4.4

Акт

Акт о начале работ

-

Карпов В. А.

01.06.2023

01 04

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.5

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

1.4.6

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

-

Гвоздева Н. М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

24

-

ГИИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

29.12.2023

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.8

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

35

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.9

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.10

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

28.06.2024

19 21

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.11

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

27.09.2024

20 04

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.4.12

Акт

Акт приемки законченного

строительства Корпуса поточных

аудиторий со студенческим

проектным центром, научной

библиотекой и переходом НГУ

-

Карпов В. А.

02.12.2024

21 22

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта "

1.4.13

Прочий тип документа

Разрешение на ввод Корпуса

поточных аудиторий со

студенческим проектным центром,

научной библиотекой и переходом

НГУ

-

Карпов В. А.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

1.4.14

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2024

18 33

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.15

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

30.12.2024

36 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.16

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

37

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.4.17

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебно-научного

центра института медицины и

психологии В. Зельмана НГУ

-

Карпов В. А.

30.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

27

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.4.18

Акт

Акт приемки законченного

строительства Научно-

исследовательского центра НГУ

-

Карпов В. А.

30.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.4.19

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии

-

Карпов В. А.

03.03.2025

25 27

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта "

1.4.20

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Научно-

исследовательского центра НГУ

-

Карпов В. А.

17.03.2025

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта"

1.4.21

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебно-научного

центра института медицины и

психологии В. Зельмана НГУ

-

Карпов В. А.

17.03.2025

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.22

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

30.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.4.23

Акт

Акт приемки

-

Гришкин В. В.

05.09.2025

30 06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.4.24

Акт

Акт выполненных работ

-

Гришкин В. В.

29.09.2025

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.4.25

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Гришкин В. В.

06.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.4.26

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2025

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.27

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

30.12.2025

38 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.28

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

39

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Создан кампус

"Кампус УрФУ - центр

1.5

  Осуществлено строительство и

оснащение "Кампус УрФУ - центр

Карпов В. А.

09.01.2023 30.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

цифровой трансформации" общей

площадью не менее 100 200 кв. м.

В 2025 г. – построено 3 объекта.

Новые объекты кампуса начали

функционировать в соответствии с

целевым назначением указанных

объектов. Ключевые результаты:

2025 г. - Введены в эксплуатацию

учебные корпуса "Институт

информационных технологий",

"Институт экономики и

управления",

"Специализированный учебно-

научный центр".

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5.1

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН.

-

Карпов В. А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации"

1.5.2

Отчет

Отчет по результатам инженерных

изысканий.

-

Карпов В. А.

01.03.2023

19 23

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты", утвержденной

руководителем

образовательной

организации высшего

образования"

1.5.3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.4

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

30.06.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проектная документация

разработана "

1.5.5

Акт

Акт приема-передачи проектно-

сметной документации.

-

Карпов В. А.

14.07.2023

20 24

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

1.5.6

Прочий тип документа

Положительное заключение

Главгосэкспертизы на проектно-

сметную документацию

подготовительного этапа.

-

Карпов В. А.

31.08.2023

23 26

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.5.7

Прочий тип документа

Разрешение на строительство.

-

Карпов В. А.

30.11.2023

24 29

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.5.8

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.5.9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

29.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.10

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.5.11

Прочий тип документа

Извещение о начале строительства

-

Карпов В. А.

15.01.2024

26 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.12

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

42

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.13

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

27.09.2024

41 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.5.14

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2024

28 39

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.5.15

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

30.12.2024

45 Взаимо

связь с

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.16

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

46

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.17

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

28.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

31

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.18

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Карпов В. А.

30.06.2025

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.19

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебного корпуса

«Институт экономики и

управления».

-

Карпов В. А.

15.07.2025

29 36

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.20

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебного корпуса

«Специализированный учебно-

научный центр».

-

Карпов В. А.

15.07.2025

29 37

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.21

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебного корпуса

«Институт информационных

технологий».

-

Карпов В. А.

15.07.2025

29 35

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

30.09.2025
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.22

Акт

Акт приемки.

-

Карпов В. А.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.5.23

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебного корпуса

«Институт информационных

технологий».

-

Карпов В. А.

16.10.2025

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.5.24

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебного корпуса

«Институт экономики и

управления».

-

Карпов В. А.

16.10.2025

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.5.25

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебного корпуса

«Специализированный учебно-

научный центр».

-

Карпов В. А.

16.10.2025

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.5.26

Акт

Акт выполненных работ.

-

Карпов В. А.

20.11.2025

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.5.27

Акт

Акт ввода в эксплуатацию.

-

Карпов В. А.

15.12.2025

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.5.28

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Карпов В. А.

30.12.2025

44 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.29

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

30.12.2025

47 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.30

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

48

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создан

современный

межвузовский кампус в г.

Томске"

1.6

Создан современный

межвузовский кампус мирового

уровня в г. Томске общей

площадью не менее 246 600 кв. м.

В 2025 г. – построен 1 объект. В

2026 г. - построено 2 объекта.

Новые объекты кампуса начали

функционировать в соответствии с

целевым назначением указанных

объектов. Ключевые результаты:

2025 г. - Введены в эксплуатацию

объекты 1 этапа (канатная дорога;

5 секций жилого комплекса;

наружные сети); 2026 г. - Введены

в эксплуатацию объекты 2 этапа

(Жилой комплекс) и 3 этапа (ФОК

(Физкультурно-оздоровительный

комплекс); МУЦ

(Многофункциональный учебный

центр).

Даутов Р. М.

01.09.2023 11.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Осуществлен пересчет

финансово-

экономической модели и

уточнены объемы мер

1.6.1

Прочий тип документа

Финансово-экономическая модель

реализации проекта

(корректировка)

-

Даутов Р. М.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной

поддержки"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено

концессионное

соглашение

(государственно-частное

партнерство) "

1.6.2

Соглашение

Заключено концессионное

соглашение

-

Даутов Р. М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.6.3

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН. Земельный

участок предоставлен

концессионеру.

-

Даутов Р. М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "С

1.6.4

Соглашение

-

Даутов Р. М.

01.03.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

Дополнительное соглашение о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

1.6.5

Прочий тип документа

Подписанный контракт

-

Даутов Р. М.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.6

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

16

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.7

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

27.09.2024

15 17

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации"

1.6.8

Отчет

Отчет по результатам инженерных

изысканий.

-

Даутов Р. М.

02.10.2024

13 18

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проектная документация

разработана "

1.6.9

Акт

Акт приема-передачи проектно-

сметной документации.

-

Даутов Р. М.

02.10.2024

17 21

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.6.10

Прочий тип документа

Положительное заключение

Главгосэкспертизы на проектно-

сметную документацию

-

Даутов Р. М.

30.12.2024

18 25

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

1.6.11

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

31

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.6.12

Соглашение

Соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

28.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.6.13

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.6.14

Акт

Акт приемки строительно-

монтажных работ 1 этапа (канатная

дорога; 5 секций жилого

комплекса; наружные сети)

-

Даутов Р. М.

01.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.6.15

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

современного межвузовского

кампуса мирового уровня в г.

Томске

-

Даутов Р. М.

07.04.2025

21 26

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.6.16

Акт

Акт о начале работ

-

Даутов Р. М.

10.04.2025

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



109

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.17

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объектов 1 этапа

(канатная дорога; 5 секций жилого

комплекса; наружные сети)

-

Даутов Р. М.

09.06.2025

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.18

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

30.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

1.6.19

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2025

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательной среды

(кампусов) "

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.6.20

Соглашение

Соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

02.03.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.6.21

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

30.03.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.6.22

Акт

Акт приемки строительно-

монтажных работ 2 этапа (Жилой

комплекс)

-

Даутов Р. М.

30.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.6.23

Акт

Акт приемки строительно-

монтажных работ 3 этапа (ФОК

(Физкультурно-оздоровительный

комплекс); МУЦ

(Многофункциональный учебный

центр)

-

Даутов Р. М.

30.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.6.24

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии современного

межвузовского кампуса мирового

уровня в г.Томске

-

Даутов Р. М.

29.06.2026

04 35

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

1.6.25

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

-

Даутов Р. М.

06.07.2026

09 36

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

имущества введен в

эксплуатацию"

эксплуатацию объектов 2 этапа

(Жилой комплекс)

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.26

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объектов 3 этапа

(ФОК (Физкультурно-

оздоровительный комплекс); МУЦ

(Многофункциональный учебный

центр)

-

Даутов Р. М.

06.07.2026

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.6.27

Акт

Акт приемки

-

Даутов Р. М.

15.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.6.28

Акт

Акт выполненных работ

-

Даутов Р. М.

14.08.2026

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.6.29

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Даутов Р. М.

28.08.2026

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.6.30

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

01.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.6.31

Отчет

Предоставлен предварительный

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

04.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создан

межвузовский

студенческий кампус

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.7

Создан межвузовский

студенческий кампус Евразийского

научно-образовательного центра

общей площадью не менее

147809,5 кв. м. В 2023 г. –

реконструирован 1 объект, в 2025

г. – построен 1 объект. Новые

объекты кампуса начали

функционировать в соответствии с

целевым назначением указанных

объектов. Ключевые результаты:

2023 г. - Введено в эксплуатацию

здание кампуса по адресу: г. Уфа,

ул. Заки Валиди, д.32/2 (1 очередь -

реконструкция здания IQ-парка

(технопарка) площадью 35 867,5

кв. м); 2025 г. - Введен в

эксплуатацию комплекс

административных и жилых

зданий этажностью от 4 до 34

этажей (2 очередь - новое

строительство - 111 942 кв. м, в

том числе: жилье - 74 567 кв. м.)

Даутов Р. М.

09.01.2023 30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Земельный участок

1.7.1

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Даутов Р. М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

13

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлен заказчику" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключен контракт на

разработку проектной

документации"

1.7.2

Прочий тип документа

Подписанный контракт по

объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

15.03.2023

12 14

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключен контракт на

выполнение инженерных

изысканий "

1.7.3

Прочий тип документа

Подписанный контракт по

объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

16.03.2023

13 15

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

1.7.4

Прочий тип документа

Подписанный контракт по объекту

I очереди

-

Даутов Р. М.

17.03.2023

14 19

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты", утвержденной

руководителем субъекта

Российской Федерации"

1.7.5

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

15 17

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.7.6

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

30.06.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.7

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

межвузовского студенческого

кампуса Евразийского научно-

образовательного центра мирового

уровня

-

Даутов Р. М.

02.11.2023

20 23

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.7.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

29.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации"

1.7.9

Отчет

Отчет по результатам инженерных

изысканий по объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

01.12.2023

14 20

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.10

Акт

Акт приемки законченной

реконструкции межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра мирового

уровня (1 очередь - реконструкция

здания по адресу: г. Уфа, ул. Заки

Валиди, д.32/2)

-

Даутов Р. М.

01.12.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проектная документация

разработана "

1.7.11

Акт

Акт приема-передачи проектно-

сметной документации по

объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

28.12.2023

19 22

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

1.7.12

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

-

Гвоздева Н. М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.13

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра мирового

уровня (1 очередь - реконструкция

здания по адресу: г. Уфа, ул. Заки

Валиди, д.32/2)

-

Даутов Р. М.

10.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.14

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

04.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



119

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.15

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.7.16

Акт

Акт о начале работ по объектам II

очереди

-

Даутов Р. М.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

1.7.17

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

44

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(результата)

соответствующего

проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.7.18

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

27.09.2024

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.7.19

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов)

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.20

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

03.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.21

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

1.7.22

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

30.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

50

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта)" точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.7.23

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

30.09.2025

49 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

1.7.24

Прочий тип документа

Положительное заключение

Главгосэкспертизы на проектно-

сметную документацию

подготовительного этапа

-

Даутов Р. М.

27.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

52

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.25

Акт

Акт приемки законченного

строительства межвузовского

-

Даутов Р. М.

01.12.2025

51 55

-

ГИИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра мирового

уровня (2 очередь - новое

строительство)

бюджет

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.7.26

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра мирового

уровня по объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

30.12.2025

52 56

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.7.27

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов)

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2025

54 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.7.28

Акт

Акт ввода в эксплуатацию по

объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

30.12.2025

58 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.7.29

Акт

Акт приемки по объектам II

очереди

-

Даутов Р. М.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

58

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.7.30

Акт

Акт выполненных работ по

объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

30.12.2025

57 59

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.31

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра мирового

уровня по объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

30.12.2025

55 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.32

Отчет

Предварительный отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.7.33

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов)

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

62

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Создан ИТ-

1.8

  Осуществлено строительство иДаутов Р. М.

09.01.2023 30.12.2025

Взаимо Взаимо Да ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кампус в г. Нижнем

Новгороде"

оснащение ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде общей

площадью не менее 204 500 кв. м.

В 2024 г. – построен 1 объект, в

2025 г. – построено 4 объекта.

Новые объекты кампуса начали

функционировать в соответствии с

целевым назначением указанных

объектов. Ключевые результаты:

2024 г. - Введена в эксплуатацию

гостиница без звезд по адресу:

Нижегородская обл., г. Нижний

Новгород, Нижегородский район,

ул. Б. Овраги; 2025 г. - Введены в

эксплуатацию следующие объекты:

Корпуса 1 и 2 гостиницы без звезд

по адресу: Нижегородская обл., г.

Нижний Новгород, Советский р-н,

пр. Гагарина; Главный учебный

корпус по адресу: Нижегородская

обл., г. Нижний Новгород,

Нижегородский район, ул.

Дальняя; Учебный корпус, ФОК,

конференц-зал по адресу:

Нижегородская обл., г. Нижний

Новгород, Советский р-н, пр.

Гагарина

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

1.8.1

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

13

-

ГИИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий "дорожной

карты", утвержденной

руководителем субъекта

Российской Федерации"

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.8.2

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

30.06.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации"

1.8.3

Отчет

Отчет по результатам инженерных

изысканий

-

Даутов Р. М.

20.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

16

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

1.8.4

Прочий тип документа

Подписанный контракт

-

Даутов Р. М.

21.09.2023

18 15

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

1.8.5

Акт

Акт приема-передачи проектно-

сметной документации.

-

Даутов Р. М.

29.09.2023

16 19

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.8.6

Соглашение

Соглашение о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

29.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

1.8.7

Прочий тип документа

Положительное заключение

Главгосэкспертизы на проектно-

сметную документацию

-

Даутов Р. М.

06.12.2023

15 20

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экспертиз"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.8.8

Прочий тип документа

Разрешение на строительство ИТ-

кампуса в г. Нижний Новгород

-

Даутов Р. М.

20.12.2023

19 21

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.8.9

Акт

Акт о начале работ

-

Даутов Р. М.

22.12.2023

20 25

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.8.10

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

32

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.8.11

Акт

Акт приемки

-

Даутов Р. М.

05.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8.12

Акт

Акт приемки строительно-

монтажных работ ИТ-Кампуса в г.

Нижний Новгород, гостиница без

звезд по адресу: Нижегородская

обл., г. Нижний Новгород,

Нижегородский район, ул. Б.

Овраги

-

Даутов Р. М.

16.02.2024

21 26

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.13

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса

в г. Нижний Новгород, гостиница

без звезд по адресу: Нижегородская

обл., г. Нижний Новгород,

Нижегородский район, ул. Б.

Овраги

-

Даутов Р. М.

01.03.2024

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.8.14

Соглашение

Дополнительное соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.15

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.8.16

Справка

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

-

Даутов Р. М.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

30

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

1.8.17

Справка

-

Даутов Р. М.

27.09.2024

29 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

Справка о текущем мониторинге

достижения результата.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.8.18

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.8.19

Соглашение

Соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

03.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



133

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.20

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8.21

Акт

Акт приемки строительно-

монтажных работ ИТ-Кампуса в г.

Нижний Новгород, гостиница без

звезд корпус 1 по адресу:

Нижегородская обл., г. Нижний

Новгород, Советский р-н, пр.

Гагарина

-

Даутов Р. М.

20.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

36

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

1.8.22

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса

-

Даутов Р. М.

10.07.2025

04 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию" в г. Нижний Новгород, гостиница

без звезд корпус 1 по адресу:

Нижегородская обл., г. Нижний

Новгород, Советский р-н, пр.

Гагарина

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8.23

Акт

Акт приемки строительно-

монтажных работ ИТ-Кампуса в г.

Нижний Новгород, гостиница без

звезд корпус 2 по адресу:

Нижегородская обл., г. Нижний

Новгород, Советский р-н, пр.

Гагарина

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

39

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8.24

Акт

Акт приемки строительно-

монтажных работ ИТ-Кампуса в г.

Нижний Новгород, учебный

корпус, ФОК, конференц-зал по

адресу: Нижегородская обл., г.

Нижний Новгород, Советский р-н,

пр. Гагарина

-

Даутов Р. М.

22.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

40

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



135

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.25

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса

в г. Нижний Новгород, гостиница

без звезд корпус 2 по адресу:

Нижегородская обл., г. Нижний

Новгород, Советский р-н, пр.

Гагарина

-

Даутов Р. М.

11.08.2025

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.26

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объектов ИТ-

Кампуса в г. Нижний Новгород,

учебный корпус, ФОК, конференц-

зал по адресу: Нижегородская обл.,

г. Нижний Новгород, Советский р-

н, пр. Гагарина

-

Даутов Р. М.

12.08.2025

38 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8.27

Акт

Акт приемки строительно-

монтажных работ ИТ-Кампуса в г.

Нижний Новгород, главный

учебный корпус по адресу:

Нижегородская обл., г. Нижний

Новгород, Нижегородский район,

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ул. Дальняяточкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.8.28

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии ИТ-Кампуса в г.

Нижний Новгород

-

Даутов Р. М.

03.11.2025

42 44

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.8.29

Акт

Акт выполненных работ

-

Даутов Р. М.

11.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта "

1.8.30

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса

в г. Нижний Новгород, главный

учебный корпус по адресу:

Нижегородская обл., г. Нижний

Новгород, Нижегородский район,

ул. Дальняя

-

Даутов Р. М.

11.11.2025

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.8.31

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Даутов Р. М.

25.12.2025

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.8.32

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

1.8.33

Отчет

Предварительный отчет об

использовании межбюджетных

-

Даутов Р. М.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов"

трансфертоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Результат "Обеспечено

сопровождение

концессионных

соглашений"

1.9

ВЭБ.РФ обеспечено

сопровождение заключения

концессионных соглашений в том

числе: - Оценка бюджетной

эффективности и финансовой

устойчивости инвестиционных

проектов; - Юридическая

экспертиза инвестиционных

проектов; - Обеспечение

сопровождения концессионных

соглашений (моделирование

экономических сценариев

реализации проектов; план-факт

анализ исполнения финансово-

экономической модели; оценка

рисков реализации проектов;

оценка изменений условий

концессионного соглашения); -

Нормативно-правовое и

методологическое сопровождение

проекта по созданию

инновационной образовательной

Даутов Р. М.

02.01.2023 30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

среды.

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ВЭБ.РФ о предоставлении

агентского

вознаграждения в 2023 в

2024 годах"

1.9.1

Соглашение

Заключено соглашение

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

 ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.2

Входящее письмо

Подготовлен проект документации

для отбора субъектов Российской

Федерации на предоставление

ИМБТ

-

Даутов Р. М.

30.06.2023

04 06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

субъектов РФ на

предоставление иных

межбюджетных

трансфертов и

прилагаемых к ним

документов в рамках

процедуры отбора

субъектов РФ на

предоставление ИМБТ в

1.9.3

Отчет

Отчет Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

31.07.2023

05 11

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рамках 1-ой волны отбора

кампусов"

Контрольная точка

"Проведена юридическая

экспертиза проектов

концессионных

соглашений/ проектов

дополнительных

соглашений о внесении

изменений в

концессионное

соглашение перед

заключением

концессионного

соглашения и в случае

внесения изменений в

заключенное

концессионное

соглашение"

1.9.4

Прочий тип документа

Заключение Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

30.10.2023

09 11

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждена Методика

оценки экономической

эффективности

исполнения

концессионного

соглашения (после ввода

объекта в эксплуатацию)"

1.9.5

Прочий тип документа

Методика мониторинга реализации

концессионных соглашений

-

Даутов Р. М.

30.10.2023

06 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

1.9.6

Прочий тип документа

Заключение Агента Правительства

-

Даутов Р. М.

30.11.2023

06 08

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетной

эффективности,

финансовой устойчивости

и инвестиционной

привлекательности

вариантов реализации

инвестиционного проекта

с учетом мер

государственной

поддержки в отношении

заявок субъектов РФ,

сформированных для

участия в процедуре

определения

инвестиционных проектов

в рамках 3-ей волны

отбора кампусов"

Российской Федерации ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

бюджетной

эффективности,

финансовой устойчивости

и инвестиционной

привлекательности

проекта с учетом мер

государственной

поддержки: - перед

заключением

концессионного

соглашения; - перед

1.9.7

Прочий тип документа

Заключение Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

30.11.2023

08 10

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключением соглашения

о предоставлении ИМБТ"

Контрольная точка

"Проведена юридическая

экспертиза заявок

субъектов РФ,

сформированных для

участия в процедуре

определения

инвестиционных проектов

в рамках 3-ей волны

отбора кампусов"

1.9.8

Прочий тип документа

Заключение Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

30.11.2023

11 09

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.9

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения

-

Даутов Р. М.

30.11.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет за

2023 год по результатам

оценки экономической

эффективности

исполнения

1.9.10

Отчет

Отчет Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

14

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

концессионных

соглашений (после ввода

объекта в эксплуатацию)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.11

Входящее письмо

Подготовлен проект документации

для отбора субъектов Российской

Федерации на предоставление

ИМБТ

-

Даутов Р. М.

01.07.2024

13 16

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

субъектов РФ на

предоставление иных

межбюджетных

трансфертов и

прилагаемых к ним

документов в рамках

процедуры отбора

субъектов РФ на

предостиавление ИМБТ в

рамках 2-ой волны отбора

кампусов"

1.9.12

Отчет

Отчет Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

30.07.2024

14 15

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1-ое

полугодие 2024 года по

результатам оценки

экономической

1.9.13

Отчет

Отчет Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

30.09.2024

16 19

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эффективности

исполнения

концессионных

соглашений (после ввода

объекта в эксплуатацию)"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.14

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения

-

Даутов Р. М.

02.12.2024

15 17

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

бюджетной

эффективности,

финансовой устойчивости

и инвестиционной

привлекательности

проекта с учетом мер

государственной

поддержки перед

заключением

концессионного

соглашения/перед

заключением соглашения

о предоставлении ИМБТ"

1.9.15

Прочий тип документа

Заключение Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

30.12.2024

19 18

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена юридическая

экспертиза проектов

концессионных

1.9.16

Прочий тип документа

Заключение Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

30.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений/ проектов

дополнительных

соглашений о внесении

изменений в

концессионное

соглашение и в случае

внесения изменений в

заключенное

концессионное

соглашение"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ВЭБ.РФ о предоставлении

агентского

вознаграждения в 2025

году"

1.9.17

Соглашение

Заключено соглашение

-

Даутов Р. М.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет за

2024 год по результатам

оценки экономической

эффективности

исполнения

концессионных

соглашений (после ввода

объекта в эксплуатацию) "

1.9.18

Отчет

Отчет Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

15.04.2025

20 01

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



146

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.19

Входящее письмо

Подготовлен проект документации

для отбора субъектов Российской

Федерации на предоставление

ИМБТ

-

Даутов Р. М.

30.06.2025

21 23

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

субъектов РФ на

предоставление иных

межбюджетных

трансфертов и

прилагаемых к ним

документов в рамках

процедуры отбора

субъектов РФ на

предостиавление ИМБТ в

рамках 3-ей волны отбора

кампусов "

1.9.20

Отчет

Отчет Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

30.07.2025

01 22

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1-ое

полугодие 2025 года по

результатам оценки

экономической

эффективности

исполнения

концессионных

соглашений (после ввода

объекта в эксплуатацию) "

1.9.21

Отчет

Отчет Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

30.09.2025

23 24

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.22

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения

-

Даутов Р. М.

28.11.2025

22 24

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

бюджетной

эффективности,

финансовой устойчивости

и инвестиционной

привлекательности

проекта с учетом мер

государственной

поддержки перед

заключением

концессионного

соглашения/перед

заключением соглашения

о предоставлении ИМБТ "

1.9.23

Прочий тип документа

Заключение Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

01.12.2025

22 25

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена юридическая

экспертиза проектов

концессионных

соглашений/ проектов

дополнительных

соглашений о внесении

изменений в

концессионное

соглашение и в случае

1.9.24

Прочий тип документа

Заключение Агента Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

01.12.2025

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внесения изменений в

заключенное

концессионное

соглашение "

вует

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.10

  Определены параметры создания

Научно-технологического кампуса

«Сириус» в соответствии с

Методическими рекомендациями

по параметрам инновационной

образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки

для объектов кампуса и их

характеристики. Внесены

изменения в федеральный проект в

части дополнения результатом

«Создание Научно-

технологического кампуса

«Сириус» и соответствующими

контрольными точками.

Даутов Р. М.

02.01.2023 30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.10.1

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

1.10.2

Презентация

Презентационные материалы

-

Гвоздева Н. М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Научно-технологический

кампус Сириус»

(Федеральная территория

Сириус)"

1.10.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная карта»

-

Гвоздева Н. М.

15.05.2023

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

1.10.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки России

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2023

06 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательной среды

(кампусов) " , Единица

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение федерального

проекта утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н. М.

25.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование кампуса

Сахалин Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.11

  Определены параметры создания

кампуса Сахалин Tech в г. Южно-

Сахалинске в соответствии с

Методическими рекомендациями

по параметрам инновационной

образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки

для объектов кампуса и их

характеристики. Внесены

изменения в федеральный проект в

части дополнения результатом

«Создание кампуса Сахалин Tech в

г. Южно-Сахалинске» и

соответствующими контрольными

точками.

Даутов Р. М.

01.01.2023 30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

1.11.1

Справка

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

1.11.2

Презентация

Презентационные материалы.

-

Гвоздева Н. М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Кампус СахалинTech» (г.

Южно-Сахалинск)"

1.11.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная карта»

-

Гвоздева Н. М.

15.05.2023

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

1.11.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки России

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2023

06 08

-

ГИИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.11.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение федерального

проекта утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н. М.

25.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

Межвузовского кампуса в

г. Хабаровске"

1.12

  Определены параметры создания

Межвузовского кампуса в г.

Хабаровске в соответствии с

Методическими рекомендациями

по параметрам инновационной

образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки

для объектов кампуса и их

характеристики. Внесены

изменения в федеральный проект в

Даутов Р. М.

02.01.2023 30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

части дополнения результатом

«Создание Межвузовского кампуса

в г. Хабаровске» и

соответствующими контрольными

точками.

вует вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.12.1

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

1.12.2

Презентация

Презентационные материалы

-

Гвоздева Н. М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

1.12.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная карта»

-

Гвоздева Н. М.

15.05.2023

05 07

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карта» создания кампуса

«Межвузовский кампус г.

Хабаровске» "

ый

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.12.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки России

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2023

06 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.5

Прочий тип документа

запрос на изменение федерального

проекта утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н. М.

25.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

1.13

  Определены параметры создания

современного

многофункционального

Даутов Р. М.

01.01.2023 30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет ГИИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансирование

современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

студенческого кампуса в г. Перми

в соответствии с Методическими

рекомендациями по параметрам

инновационной образовательной

среды (кампусов). Определены

контрольные точки для объектов

кампуса и их характеристики.

Внесены изменения в федеральный

проект в части дополнения

результатом «Создание

современного

многофункционального

студенческого кампуса в г. Перми»

и соответствующими

контрольными точками.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.13.1

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

1.13.2

Презентация

Презентационные материалы

-

Гвоздева Н. М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Современный

многофункциональный

студенческий кампус в г.

Перми» "

1.13.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная карта»

-

Гвоздева Н. М.

15.05.2023

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.13.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки России

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2023

06 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.13.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение федерального

проекта утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н. М.

25.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.14

  Определены параметры создания

студенческого кампуса мирового

уровня "Арктическая звезда" в

соответствии с Методическими

рекомендациями по параметрам

инновационной образовательной

среды (кампусов). Определены

контрольные точки для объектов

кампуса и их характеристики.

Внесены изменения в федеральный

проект в части дополнения

результатом "Создание

студенческого кампуса мирового

уровня "Арктическая звезда" и

соответствующими контрольными

точками.

Даутов Р. М.

02.01.2023 30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

1.14.1

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

1.14.2

Презентация

Презентационные материалы

-

Гвоздева Н. М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Студенческий кампус

мирового уровня

«Арктическая звезда» (г.

Архангельск)»"

1.14.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная карта»

-

Гвоздева Н. М.

15.05.2023

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

1.14.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки России

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2023

06 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.14.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение федерального

проекта утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н. М.

25.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.15

  Определены параметры создания

Межуниверситетского кампуса в г.

Тюмени в соответствии с

Методическими рекомендациями

по параметрам инновационной

образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки

для объектов кампуса и их

характеристики. Внесены

изменения в федеральный проект в

части дополнения результатом

«Создание Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени » и

Даутов Р. М.

01.01.2023 30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствующими контрольными

точками.

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.15.1

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»" , Единица

1.15.2

Презентация

Презентационные материалы

-

Гвоздева Н. М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Межуниверситетский

кампус мирового уровня в

1.15.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная карта»

-

Гвоздева Н. М.

15.05.2023

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



161

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

г. Тюмени» " , Единица

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.15.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки России

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2023

06 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение федерального

проекта утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н. М.

25.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование научно-

образовательного кампуса

1.16

  Определены параметры создания

научно-образовательного кампуса

«Большая Ивановская

Мануфактура» в соответствии с

Методическими рекомендациями

Даутов Р. М.

02.01.2023 30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Большая Ивановская

Мануфактура""

по параметрам инновационной

образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки

для объектов кампуса и их

характеристики. Внесены

изменения в федеральный проект в

части дополнения результатом

«Создание научно-

образовательного кампуса

«Большая Ивановская

Мануфактура» и

соответствующими контрольными

точками.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.16.1

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

1.16.2

Презентация

Презентационные материалы

-

Гвоздева Н. М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кампуса и «дорожнoй

карты"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Научно-образовательный

кампус «Большая

Ивановская Мануфактура»

(г. Иваново) "

1.16.3

Прочий тип документа

Утвержденная«дорожная карта».

-

Гвоздева Н. М.

15.05.2023

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

1.16.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки России

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2023

06 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение федерального

проекта утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н. М.

25.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.17

  Определены параметры создания

современного университетского

кампуса особой экономической

зоны "Новгородская" в

соответствии с Методическими

рекомендациями по параметрам

инновационной образовательной

среды (кампусов). Определены

контрольные точки для объектов

кампуса и их характеристики.

Внесены изменения в федеральный

проект в части дополнения

результатом "Создание

современного университетского

кампуса особой экономической

зоны "Новгородская" и

соответствующими контрольными

точками.

Даутов Р. М.

01.01.2023 30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

1.17.1

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

1.17.2

Презентация

Презентационные материалы

-

Гвоздева Н. М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Современный

университетский кампус

мирового уровня особой

экономической зоны

«Новгородская»» (г.

Великий Новгород)"

1.17.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная карта»

-

Гвоздева Н. М.

15.05.2023

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

1.17.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки России

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2023

06 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.17.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение федерального

проекта утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н. М.

25.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.18

  Определены параметры создания

Международного межвузовского

кампуса IT-направления в

городском округе Самара в

соответствии с Методическими

рекомендациями по параметрам

инновационной образовательной

среды (кампусов). Определены

контрольные точки для объектов

кампуса и их характеристики.

Внесены изменения в федеральный

Даутов Р. М.

02.01.2023 30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проект в части дополнения

результатом «Создание

Международного межвузовского

кампуса IT-направления в

городском округе Самара» и

соответствующими контрольными

точками.

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.18.1

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

1.18.2

Презентация

Презентационные материалы

-

Гвоздева Н. М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания

«Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе

Самара»"

1.18.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная карта»

-

Гвоздева Н. М.

15.05.2023

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.18.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки России

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2023

06 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.18.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение федерального

проекта утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н. М.

25.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Результат "Определен

перечень и разработаны

методики социально-

экономических эффектов

и аналитических

показателей

национального,

регионального,

отраслевого и

институциональных

уровней по оценке

кампусов"

1.19

Разработан и утвержден

Минобрнауки России перечень

социально-экономических

эффектов и аналитических

показателей национального,

регионального, отраслевого и

институционального уровней для

оценки кампусов федерального

проекта «Кампусы» и их методики

расчета.

Гвоздева Н. М.

01.01.2023 30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.19.1

Отчет

Определен перечень необходимых

данных для получения базового и

прогнозных значений показателей,

проведен анализ форм

федерального статистического

наблюдения, ведомственных

мониторингов и иных систем

сбора данных для выявления

имеющихся источников данных

-

Гвоздева Н. М.

28.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Разработан "чек-лист"

подтверждения оценки

соответствия кампуса

утвержденным

1.19.2

Прочий тип документа

"Чек-лист" подтверждения оценки

соответствия кампуса

утвержденным параметрам

инновационной образовательной

-

Гвоздева Н. М.

28.03.2023

01 02

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

среды (кампусов)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.19.3

Распоряжение

Распоряжение Минобрнауки

России "Об утверждении перечня

и методик расчета социально-

экономических эффектов и

аналитических показателей

национального, регионального,

отраслевого и институциональных

уровней по оценке кампусов"

-

Гвоздева Н. М.

17.04.2023

06 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведена апробация

разработанной методики"

1.19.4

Отчет

Отчет о проведении нулевого

этапа сбора данных

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2023

02 04

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.19.5

Распоряжение

Распоряжение Минобрнауки

России "Об утверждении перечня

социально-экономических

эффектов и аналитических

показателей национального,

регионального и

институционального уровней и

методик расчета социально-

экономических эффектов

(аналитических показателей) по

оценке кампусов федерального

-

Гвоздева Н. М.

20.06.2023

07 05

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта «Создание сети

современных кампусов"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.19.6

Распоряжение

Распоряжение Минобрнауки

России "Об утверждении перечня

социально-экономических

эффектов и аналитических

показателей национального,

регионального и

институционального уровней и

методик расчета социально-

экономических эффектов

(аналитических показателей) по

оценке кампусов федерального

проекта «Создание сети

современных кампусов" размещено

на портале Минобрнауки России

-

Гвоздева Н. М.

30.06.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Разработаны

методики и установлены

значения показателей

федерального проекта"

1.20

Разработаны и утверждены

Минобрнауки России методики

расчета показателей федерального

проекта «Кампусы», на основе

которых установлены базовые (на

год сбора верифицируемых

данных) и плановые значения

показателей, определены перечни

необходимых данных для

получения базового и прогнозных

значений показателей, проведен

анализ форм федерального

Гвоздева Н. М.

02.01.2023 31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

статистического наблюдения,

ведомственных мониторингов и

иных систем сбора данных для

выявления имеющихся источников

данных. При необходимости

внесены изменения в

существующие (или разработаны

новые) формы федерального

статистического наблюдения

(мониторинга) для сбора

необходимых данных.

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.20.1

Отчет

Определен перечень необходимых

данных, проведен анализ форм

федерального статистического

наблюдения, ведомственных

мониторингов и иных систем

сбора данных для выявления

имеющихся источников данных

-

Гвоздева Н. М.

28.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.20.2

Прочий тип документа

Проект документа. Разработаны

методики расчета показателей и

механизм учета. При

необходимости разработаны

предложения по внесению

изменений в существующие (или

разработке новых) формы

-

Гвоздева Н. М.

17.04.2023

01 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального статистического

наблюдения (мониторинги) для

сбора необходимых данных

Контрольная точка

"Проведена апробация

разработанной методики"

1.20.3

Отчет

Отчет о проведенной апробации

разработанной методики

-

Гвоздева Н. М.

30.05.2023

02 04

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.20.4

Входящее письмо

проект методики согласован

Минэкономразвития России и

Росстатом

-

Даутов Р. М.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.20.5

Распоряжение

Распоряжение Минобрнауки

России "Об утверждении методик

расчета значений показателей

федерального проекта"

-

Гвоздева Н. М.

20.06.2023

08 05

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.20.6

Прочий тип документа

Распоряжение Минобрнауки

России "Об утверждении методик

расчета значений показателей

федерального проекта размещен на

-

Гвоздева Н. М.

30.06.2023

04 09

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

портале Минобрнауки России"

Контрольная точка

"Сформирован запрос на

изменение в части

корректировки плановых

значений показателей

федерального проекта"

1.20.7

Прочий тип документа

Сформирован запрос на изменение

паспорта федерального проекта

-

Гвоздева Н. М.

31.08.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Осуществлено

обновление

инфраструктуры

учреждений высшего

образования для

проживания студентов"

1.21

Осуществлено проектирование,

строительство, реконструкция,

приобретение или техническое

перевооружение объектов

организаций науки и высшего

образования для проживания

студентов. В 2023 году будет

осуществлен капитальный ремонт

общежития ДВФУ, общей

площадью 7,58 тыс. кв. м. В 2024

будет произведен отбор

организаций, в которых будет

осуществлен капитальный ремонт

(накопительный итог): в 2024 году

77, 58 тыс кв. м; в 2025 году 147,

58 тыс кв. м.

Даутов Р. М.

07.04.2023 30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "

1.21.1

Соглашение

-

Даутов Р. М.

01.06.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлена

конкурсная документация

на выполнение работ"

1.21.2

Прочий тип документа

Конкурсная документация

размещена в Единая

информационная система в сфере

закупок

-

Даутов Р. М.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

1.21.3

Прочий тип документа

Контракт размещенный в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Даутов Р. М.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.21.4

Акт

Акт о начале работ

-

Даутов Р. М.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.21.5

Акт

Акт приемки законченного

строительства

-

Даутов Р. М.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.21.6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Даутов Р. М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлено

распределение средств

капитального ремонта

между ГРБС"

1.21.7

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.21.8

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.21.9

Протокол

-

Даутов Р. М.

31.05.2024

12 14

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Принято решение

Бюджетной комиссии "

Протокол Бюджетной комиссии Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.21.1

0

Соглашение

Заключено соглашение

-

Даутов Р. М.

28.06.2024

13 15

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключен контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ"

1.21.1

1

Прочий тип документа

Контракт

-

Даутов Р. М.

31.07.2024

14 16

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.21.1

2

Акт

Акт о начале строительно-

монтажных работ

-

Даутов Р. М.

30.10.2024

15 17

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

1.21.1

3

Справка

Ответственным за достижение

результата предоставлена

информационная справка о статусе

достижения указанного результата

по состоянию на 30 декабря 2024 г.

-

Даутов Р. М.

30.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.21.1

4

Акт

Завершены основные строительно-

монтажные работы по объекту.

-

Даутов Р. М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.21.1

5

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение, подтверждающее факт

оплаты выполненных работ

-

Даутов Р. М.

03.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.21.1

6

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

-

Даутов Р. М.

31.03.2025

18 20

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

соглашения ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.21.1

7

Соглашение

Заключено соглашение

-

Даутов Р. М.

30.05.2025

19 21

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.21.1

8

Справка

Ответственным за достижение

результата предоставлена

информационная справка о статусе

достижения указанного результата

по состоянию на 30 июня 2025

года.

-

Даутов Р. М.

30.06.2025

20 22

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.21.1

9

Справка

Ответственным за достижение

результата предоставлена

информационная справка о статусе

достижения указанного результата

по состоянию на 30 сентября 2025

года.

-

Даутов Р. М.

30.09.2025

21 23

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.21.2

0

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение, подтверждающее факт

оплаты выполненных работ

-

Даутов Р. М.

31.10.2025

22 24

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.21.2

1

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения

-

Даутов Р. М.

30.12.2025

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.21.2

2

Акт

Завершены основные строительно-

монтажные работы по объекту.

-

Даутов Р. М.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Определены

субъекты Российской

Федерации для создания

кампусов (третья очередь)"

1.22

В соответствии с подпунктом «в»

пункта 2 перечня поручений

Президента Российской Федерации

по итогам совместного заседания

Государственного Совета и Совета

при Президенте по науке и

образованию от 10 февраля 2022 г.

№ Пр-290 и Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28 июля 2021 г. №

1268 «О реализации проекта по

созданию инновационной

образовательной среды (кампусов)

с применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений в рамках федерального

проекта «Развитие

инфраструктуры для научных

исследований и подготовки

кадров» национального проекта

«Наука и университеты»

определен перечень субъектов

Российской Федерации для

создания не менее 8 кампусов (3

очередь) в дополнение к ранее

отобранным 17 заявкам на

создание кампусов.

Даутов Р. М.

02.01.2023 29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Мониторинг исполнения

1.22.1

Справка

Справка об исполнении результата,

-

Даутов Р. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

09

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результата" подписанная ответственным за

результат

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.22.2

Справка

Справка об исполнении результата,

подписанная ответственным за

результат

-

Даутов Р. М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет

Контрольная точка

"Внесение изменений в

критерии отбора проектов

кампусов "

1.22.3

Приказ

Внесение изменений в приказ

Минобрнауки России от 01.10.2021

№ 906

-

Даутов Р. М.

01.08.2023

08 06

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.22.4

Прочий тип документа

Минобрнауки России разработан

проект документации о процедуре

определения инвестиционных

проектов, реализация которых

-

Даутов Р. М.

30.08.2023

09 10

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" осуществляется в соответствии с

Положением о реализации проекта

по созданию инновационной

образовательной среды (кампусов)

с применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений в рамках федерального

проекта "Развитие инфраструктуры

для научных исследований и

подготовки кадров национального

проекта "Наука и университеты",

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28 июля 2021 г. №

1268.

Контрольная точка

"Поданы заявки субъектов

РФ/ООВО для участия в

процедуре определения

инвестиционных

проектов, реализация

которых осуществляется в

рамках проекта по

созданию инновационной

образовательной среды

(кампусов) с применением

механизма

государственного-

частного партнерства и

1.22.5

Исходящее письмо

Доклад в Аппарат Правительства

Российской Федерации об итогах

подачи заявок для участия в отборе

инвестиционных проектах

-

Даутов Р. М.

29.09.2023

06 11

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

концессионных

соглашений"

Контрольная точка

"Получены заключения по

результатам экспертизы

ВЭБ.РФ"

1.22.6

Прочий тип документа

Заключение ВЭБ.РФ по

результатам оценки бюджетной

эффективности, финансовой

устойчивости и инвестиционной

привлекательности вариантов

реализации инвестиционного

проекта с учетом мер

государственной поддержки

-

Даутов Р. М.

16.11.2023

11 13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Получены заключения по

результатам экспертизы

Минобрнауки России"

1.22.7

Протокол

Утверждение результатов

экспертиз образовательных и

социально-экономических

параметров инвестиционных

проектов рабочей группой

Минобрнауки России по вопросам

создания сети современных

кампусов образовательных

организаций высшего образования

-

Даутов Р. М.

16.11.2023

10 12

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Получены заключения по

результатам экспертизы

Минстрой России"

1.22.8

Прочий тип документа

Заключение Минстроя России об

оценке обоснованности расчета

стоимости капитальных затрат по

инвестиционным проектам,

реализация которых

осуществляется в соответствии с

Положением о реализации проекта

-

Даутов Р. М.

16.11.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по созданию инновационной

образовательной среды (кампусов)

с применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений в рамках федерального

проекта "Развитие инфраструктуры

для научных исследований и

подготовки кадров"

национального проекта "Наука и

университеты", утвержденным

постановлением Правительства

Российской Федерации от 28 июля

2021 г. № 1268

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено заседание

межведомственной

рабочей группы по

вопросам создания

инновационной

образовательной среды"

1.22.9

Протокол

Протокол заседания

межведомственной рабочей

группы по отбору кампусов 3

очереди

-

Даутов Р. М.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

1.22.1

0

Прочий тип документа

Запрос на изменение паспорт

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

22.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Проведены

опросы пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.23

  Проведены опросы об

удовлетворенности

инфраструктурой кампусов среди

различных категорий

обучающихся, сотрудников

образовательной или научной

организации, горожан (для мест с

открытым доступом), а также об

удовлетворенности качеством

образования среди различных

категорий обучающихся.

Результаты ежегодных опросов

используются для определения

значений показателей

федерального проекта по уровню

удовлетворенности кампусом и

качеством образования. В 2024

году будут определены методика

опроса и порядок его проведения.

В 2024-2030 гг. на ежегодной

основе будут проводиться опросы

для функционирующих на момент

проведения опроса объектов

кампусов. Будет проведено: в 2024

Гвоздева Н. М.

09.01.2024 30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

году - 6 опросов; в 2025 году - 19

опросов; в 2026 году - 40 опросов;

в 2027 году - 44 опроса; в 2028

году - 44 опроса; в 2029 году - 44

опроса; в 2030 году - 44 опроса.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.23.1

Справка

Справка об исполнении результата.

Выбран принципиальный план

исследования и определен метод

сбора данных

-

Гвоздева Н. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформирована

обследуемая

совокупность"

1.23.2

Справка

Справка об исполнении результата

-

Гвоздева Н. М.

30.05.2024

02 01

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.23.3

Прочий тип документа

Разработан План социологического

исследования

-

Гвоздева Н. М.

31.07.2024

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

1.23.4

Справка

Справка о проведении

-

Гвоздева Н. М.

30.09.2024

01 03

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

социологическое

исследование"

исследования ый

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.23.5

Отчет

Отчет о проведении

социологического исследования

-

Гвоздева Н. М.

29.11.2024

07 09

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.23.6

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.23.7

Справка

Справка об исполнении результата.

Выбран принципиальный план

исследования и определен метод

сбора данных

-

Гвоздева Н. М.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



190

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирована

обследуемая

совокупность"

1.23.8

Справка

Справка об исполнении результата

-

Гвоздева Н. М.

30.05.2025

02 01

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.23.9

Прочий тип документа

Разработан План социологического

исследования

-

Гвоздева Н. М.

31.07.2025

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

исследование"

1.23.1

0

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н. М.

30.09.2025

01 03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.23.1

1

Отчет

Отчет о проведении

социологического исследования

-

Гвоздева Н. М.

28.11.2025

07 09

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

1.23.1

2

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2025

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



191

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.23.1

3

Справка

Справка об исполнении результата.

Выбран принципиальный план

исследования и определен метод

сбора данных

-

Гвоздева Н. М.

31.03.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформирована

обследуемая

совокупность"

1.23.1

4

Справка

Справка об исполнении результата

-

Гвоздева Н. М.

29.05.2026

02 01

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.23.1

5

Прочий тип документа

Разработан План социологического

исследования

-

Гвоздева Н. М.

31.07.2026

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

исследование"

1.23.1

6

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н. М.

30.09.2026

01 03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



192

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.23.1

7

Отчет

Отчет о проведении

социологического исследования

-

Гвоздева Н. М.

30.11.2026

07 09

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.23.1

8

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2026

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.23.1

9

Справка

Справка об исполнении результата.

Выбран принципиальный план

исследования и определен метод

сбора данных

-

Гвоздева Н. М.

31.03.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформирована

1.23.2

0

Справка

Справка об исполнении результата

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2027

02 01

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обследуемая

совокупность"

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.23.2

1

Прочий тип документа

Разработан План социологического

исследования

-

Гвоздева Н. М.

30.07.2027

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

исследование"

1.23.2

2

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н. М.

30.09.2027

01 03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.23.2

3

Отчет

Отчет о проведении

социологического исследования

-

Гвоздева Н. М.

30.11.2027

07 09

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.23.2

4

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2027

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.23.2

5

Справка

Справка об исполнении результата.

Выбран принципиальный план

исследования и определен метод

сбора данных

-

Гвоздева Н. М.

31.03.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформирована

обследуемая

совокупность"

1.23.2

6

Справка

Справка об исполнении результата

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2028

02 01

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.23.2

7

Прочий тип документа

Разработан План социологического

исследования

-

Гвоздева Н. М.

31.07.2028

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

исследование"

1.23.2

8

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н. М.

29.09.2028

01 03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.23.2

9

Отчет

Отчет о проведении

социологического исследования

-

Гвоздева Н. М.

30.11.2028

07 09

-

ГИИС

Электронн

ый



195

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.23.3

0

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н. М.

29.12.2028

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.23.3

1

Справка

Справка об исполнении результата.

Выбран принципиальный план

исследования и определен метод

сбора данных

-

Гвоздева Н. М.

30.03.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформирована

обследуемая

совокупность"

1.23.3

2

Справка

Справка об исполнении результата

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2029

02 01

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



196

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.23.3

3

Прочий тип документа

Разработан План социологического

исследования

-

Гвоздева Н. М.

31.07.2029

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

исследование"

1.23.3

4

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н. М.

28.09.2029

01 03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.23.3

5

Отчет

Отчет о проведении

социологического исследования

-

Гвоздева Н. М.

30.11.2029

07 09

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.23.3

6

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н. М.

28.12.2029

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.23.3

7

Справка

Справка об исполнении результата.

-

Гвоздева Н. М.

29.03.2030

Взаимо

связь с

05

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Выбран принципиальный план

исследования и определен метод

сбора данных

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформирована

обследуемая

совокупность"

1.23.3

8

Справка

Справка об исполнении результата

-

Гвоздева Н. М.

31.05.2030

02 01

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.23.3

9

Прочий тип документа

Разработан План социологического

исследования

-

Гвоздева Н. М.

31.07.2030

05 07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

исследование"

1.23.4

0

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н. М.

30.09.2030

01 03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.23.4

1

Отчет

Отчет о проведении

социологического исследования

-

Гвоздева Н. М.

29.11.2030

07 09

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.23.4

2

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2030

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Создан кампус

СахалинTech в г. Южно-

Сахалинске"

1.24

Создан кампус Сахалин Tech в г.

Южно-Сахалинске общей

площадью не менее 124 974 кв. м.

В 2026 г. - построено2 объекта.

Новые объекты кампуса начали

функционировать в соответствии с

целевым назначением указанных

объектов. Ключевые результаты:

2026 г. - Введены в эксплуатацию

объекты: студенческий городок и

Научно-образовательный центр

кампуса Сахалин Tech .

Даутов Р. М.

20.04.2023 30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.24.1

Прочий тип документа

Разрешение на строительство.

-

Даутов Р. М.

16.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

1.24.2

Прочий тип документа

Подписанный контракт.

-

Даутов Р. М.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетного

трансферта"

1.24.3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта

-

Даутов Р. М.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.24.4

Протокол

-

Гвоздева Н. М.

29.12.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.24.5

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.24.6

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетного

трансферта"

1.24.7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта

-

Даутов Р. М.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.24.8

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

1.24.9

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

-

Даутов Р. М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

1.24.1

0

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.24.1

1

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.24.1

2

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетного

трансферта"

1.24.1

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта

-

Даутов Р. М.

29.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

1.24.1

4

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

-

Даутов Р. М.

30.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствующего

проекта)"

федерального проектаконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.24.1

5

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.24.1

6

Акт

Акт приемки законченного

строительства объекта Кампуса

мирового уровня "СахалинTech":

Студенческий городок на 1500 чел

-

Даутов Р. М.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

1.24.1

7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта Кампуса

мирового уровня "СахалинTech":

Студенческий городок на 1500 чел.

-

Даутов Р. М.

27.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.24.1

8

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Даутов Р. М.

31.03.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.24.1

9

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.06.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.24.2

0

Справка

Ответственным за достижение

результата представлена

справочная информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.24.2

1

Акт

Акт приемки законченного

строительства Научно-

образовательного комплекса

Кампуса мирового уровня

"СахалинTech"

-

Даутов Р. М.

09.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

1.24.2

2

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Научно-

-

Даутов Р. М.

30.11.2026

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательного комплекса

Кампуса мирового уровня

"СахалинTech"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.24.2

3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов мирового

уровня образовательных

организаций высшего образования

в рамках национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса стандарту

инновационной образовательной

среды (кампусов).

-

Гвоздева Н. М.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Осуществлен

мониторинг дорожных

карт федерального

проекта"

1.25

На ежегодной основе проводится

ежеквартальный мониторинг

утвержденных "дорожных карт" по

реализации проектов кампусов.

Ключевые результаты: 2023 г. -

мониторинг 17 "дорожных карт"

кампусов; 2024 г. - мониторинг 17

"дорожных карт" кампусов; 2025 г.

- мониторинг 17 "дорожных карт"

Даутов Р. М.

26.06.2023 30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кампусов; 2026 г. - мониторинг 17

"дорожных карт" кампусов; 2027 г.

- мониторинг 11 "дорожных карт"

кампусов; 2028 г. - мониторинг 7

"дорожных карт" кампусов; 2029 г.

- мониторинг 2 "дорожных карт"

кампусов; 2030 г. - мониторинг 1

"дорожной карты" кампуса;

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.1

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

1.25.2

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Карпов В. А.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

1.25.4

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.5

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.6

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



211

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.25.7

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.8

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.9

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.25.1

0

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.1

1

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.1

2

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.1

3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.1

4

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.1

5

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.1

6

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

1.25.1

7

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Даутов Р. М.

21.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.25.1

8

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.1

9

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Карпов В. А.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

1.25.2

0

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

1.25.2

1

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.2

2

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.2

3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске "

1.25.2

4

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.2

5

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.2

6

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

1.25.2

7

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кампуса в г. Тюмени" высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.2

8

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.2

9

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.3

0

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.3

1

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

вует вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.3

2

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.3

3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.3

4

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты" ИТ-

кампуса в г. Нижнем

Новгороде"

1.25.3

5

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.3

6

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.3

7

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.25.3

Протокол

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

8

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.25.3

9

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.25.4

ПротоколДаутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

0

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.4

1

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

1.25.4

2

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.4

3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

1.25.4

4

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

-

Карпов В. А.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.4

5

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.4

6

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.25.4

7

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

1.25.4

8

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

IT-направления в

городском округе Самара"

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.4

9

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.5

0

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.5

1

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты" ИТ-

кампуса в г. Нижнем

Новгороде"

1.25.5

2

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

вует вует

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.5

3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.5

4

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.5

5

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

1.25.5

6

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследовательский

университет)""

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.5

7

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.5

8

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.5

9

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.6

0

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.25.6

Протокол

-

Карпов В. А.

19.04.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

1

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.6

2

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.6

3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.25.6

4

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

1.25.6

5

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.6

6

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.6

7

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.6

8

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты" ИТ-

кампуса в г. Нижнем

Новгороде"

1.25.6

9

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.7

0

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.7

1

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.7

2

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

1.25.7

3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

вует вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.7

4

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.7

5

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

вует вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.7

6

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.7

7

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.7

8

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

1.25.7

9

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.8

0

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.8

1

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.25.8

2

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.8

3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.8

4

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.8

5

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

1.25.8

6

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



249

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнения мероприятий

"дорожной карты" ИТ-

кампуса в г. Нижнем

Новгороде"

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.8

7

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.8

8

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



250

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.25.8

9

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.9

0

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



251

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.9

1

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

1.25.9

2

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



252

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сириус"" высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.9

3

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

1.25.9

4

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Карпов В. А.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



253

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.9

5

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.9

6

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



254

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.25.9

7

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.9

8

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



255

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.9

9

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.1

00

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



256

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.1

01

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.1

02

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

-

Даутов Р. М.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.1

03

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

1.25.1

04

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Президента России Б.Н.

Ельцина""

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.25.1

05

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.1

06

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.1

07

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.25.1

08

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.1

09

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.1

10

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.25.1

Протокол

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

11

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.25.1

12

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

1.25.1

13

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.1

14

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

1.25.1

15

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



263

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.1

16

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.1

17

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



264

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.1

18

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.1

19

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

-

Даутов Р. М.

29.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



265

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.1

20

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

1.25.1

21

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Карпов В. А.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



266

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.1

22

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

1.25.1

23

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



267

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

вует вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.1

24

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.1

25

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



268

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

вует вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.25.1

26

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.1

27

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



269

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.1

28

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.25.1

29

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



270

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.1

30

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Протокол

рабочей

группы по

вопросу

формирова

ния и

реализаци

и

федеральн

ого

проекта по

созданию

кампусов

образовате

льных

организац

ий

высшего

образован

ия в

рамках

националь

ного

проекта

"Наука и

университ

еты",

подтвержд

ающий

плановый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

уровень

исполнени

я

"дорожной

карты"

(100%

контрольн

ых

событий,

запланиро

ванных в

отчетном

периоде,

достигнут

ы)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.1

31

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.25.1

ПротоколДаутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

32

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.1

33

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

1.25.1

34

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



273

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.1

35

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

1.25.1

36

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

-

Даутов Р. М.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



274

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.1

37

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

1.25.1

38

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

-

Карпов В. А.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.1

39

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

1.25.1

40

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.1

41

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

1.25.1

42

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



277

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

г. Томске" высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.25.1

43

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.1

44

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



278

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.1

45

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.25.1

46

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



279

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

вует вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.1

47

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.1

48

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



280

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.1

49

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.1

50

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



281

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.1

51

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.1

52

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.25.1

Протокол

-

Даутов Р. М.

21.07.2025

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



282

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

53

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.1

54

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

1.25.1

55

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

-

Карпов В. А.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



283

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.1

56

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

1.25.1

57

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



284

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.1

58

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

1.25.1

59

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



285

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.25.1

60

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.1

61

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



286

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.1

62

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

1.25.1

63

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



287

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Евразийского научно-

образовательного центра"

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.1

64

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.1

65

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



288

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.1

66

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.1

67

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



289

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

вует вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.1

68

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.1

69

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



290

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.1

70

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.25.1

71

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



291

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.1

72

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

1.25.1

73

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



292

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Ельцина""

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.1

74

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.1

75

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



293

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.25.1

76

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.1

77

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



294

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.25.1

78

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.1

79

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

1.25.1

80

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



295

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.1

81

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.1

82

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



296

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.1

83

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

1.25.1

84

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



297

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сириус"" высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.1

85

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.1

86

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



298

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.1

87

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.25.1

88

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



299

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

вует вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.1

89

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

1.25.1

90

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

-

Карпов В. А.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



300

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.1

91

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.1

92

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Карпов В. А.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



301

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.25.1

93

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.1

94

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.25.1

95

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.1

96

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.1

97

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.1

98

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.1

99

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.2

00

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

1.25.2

01

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.2

02

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.2

03

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.2

04

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.25.2

05

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.2

06

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

1.25.2

07

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Карпов В. А.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



308

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.2

08

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

1.25.2

09

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

-

Карпов В. А.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



309

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследовательский

государственный

университет""

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.25.2

10

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.2

11

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



310

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.25.2

12

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.2

13

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



311

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.2

14

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.2

15

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



312

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.2

16

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.2

17

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



313

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.2

18

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.2

19

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



314

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.2

20

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.2

21

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

1.25.2

22

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.2

23

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.2

24

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.2

25

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.25.2

26

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.25.2

27

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

1.25.2

28

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Карпов В. А.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.25.2

29

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Карпов В. А.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

1.25.2

30

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.2

31

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

1.25.2

32

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательного центра" национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.2

33

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.2

34

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



321

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.2

35

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.2

36

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.2

37

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.2

38

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

-

Даутов Р. М.

20.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

периоде, достигнуты)

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.2

39

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.2

40

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.2

41

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.2

42

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

1.25.2

43

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Даутов Р. М.

29.01.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



325

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.2

44

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.2

45

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

29.01.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.2

46

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

1.25.2

47

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

29.01.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

студенческого кампуса в г.

Перми"

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.2

48

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.2

49

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Даутов Р. М.

29.01.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.2

50

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.2

51

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

-

Даутов Р. М.

21.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

вует вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.2

52

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.25.2

53

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

-

Даутов Р. М.

21.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.2

54

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.2

55

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.2

56

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.2

57

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.25.2

Протокол

-

Даутов Р. М.

21.04.2027

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

58

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.2

59

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

1.25.2

60

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

-

Даутов Р. М.

21.04.2027

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда"

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.2

61

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

1.25.2

62

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

-

Даутов Р. М.

21.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



334

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.2

63

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

1.25.2

64

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



335

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Мануфактура"" национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.2

65

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.2

66

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

-

Даутов Р. М.

21.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



336

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.2

67

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.25.2

68

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



337

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.2

69

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.2

70

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

-

Даутов Р. М.

21.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



338

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.2

71

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.25.2

72

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



339

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.25.2

73

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.2

74

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

1.25.2

75

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Даутов Р. М.

21.10.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



340

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.2

76

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.2

77

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

21.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



341

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.2

78

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

1.25.2

79

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

21.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



342

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.2

80

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.2

81

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Даутов Р. М.

21.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



343

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.2

82

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.2

83

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

-

Даутов Р. М.

28.01.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



344

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

вует вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.2

84

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

28.01.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.2

85

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

-

Даутов Р. М.

28.01.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



345

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.2

86

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

28.01.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.2

87

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

28.01.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



346

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.2

88

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

28.01.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.2

89

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

28.01.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

1.25.2

Протокол

-

Даутов Р. М.

21.04.2028

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



347

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

90

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.2

91

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

1.25.2

92

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

-

Даутов Р. М.

21.04.2028

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.2

93

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

1.25.2

94

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

-

Даутов Р. М.

21.04.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



349

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.2

95

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

1.25.2

96

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.04.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



350

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

зоны "Новгородская"" национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.2

97

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.25.2

98

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

-

Даутов Р. М.

21.07.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.2

99

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.3

00

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.07.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.25.3

01

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.3

02

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

-

Даутов Р. М.

21.07.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.3

03

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.3

04

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



354

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.3

05

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.25.3

06

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

1.25.3

07

Протокол

Протокол рабочей группы по

-

Даутов Р. М.

20.10.2028

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



355

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.25.3

08

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.25.3

09

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

-

Даутов Р. М.

20.10.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



356

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.25.3

10

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

1.25.3

11

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

-

Даутов Р. М.

30.01.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



357

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кампуса в г. Тюмени" высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.3

12

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.3

13

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

-

Даутов Р. М.

20.04.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



358

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.3

14

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.04.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.3

15

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

-

Даутов Р. М.

20.07.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



359

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

вует вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.3

16

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.07.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.25.3

17

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

-

Даутов Р. М.

19.10.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.3

18

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.10.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.3

19

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.3

20

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.25.3

21

Протокол

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.25.3

Протокол

-

Даутов Р. М.

14.10.2030

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

22

Протокол рабочей группы по

вопросу формирования и

реализации федерального проекта

по созданию кампусов

образовательных организаций

высшего образования в рамках

национального проекта "Наука и

университеты", подтверждающий

плановый уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в отчетном

периоде, достигнуты)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Кампусы

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию Квадратный метр

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

37 40

0,000

0

0,000

0

216 4

00,00

00

216 4

00,00

00

216 4

00,00

00

216 4

00,00

00

216 4

00,00

00

216 4

00,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

35 86

7,500

0

0,000

0

Республика Башкортостан

35 86

7,500

0

0,000

0

35 86

7,500

0

146 3

08,50

00

146 3

08,50

00

146 3

08,50

00

146 3

08,50

00

146 3

08,50

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

180 0

00,00

00

180 0

00,00

00

180 0

00,00

00

180 0

00,00

00

180 0

00,00

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

0,000

0

0,000

0

9 038,

0000

123 1

94,00

00

123 1

94,00

00

123 1

94,00

00

123 1

94,00

00

123 1

94,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество кампусов образовательных организаций высшего образования Единица

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов  Единица

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

10,00

00

0,000

0

12,00

00

24,00

00

36,00

00

62,00

00

72,00

00

72,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

5,000

0

0,000

0

6,000

0

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий

сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций  Единица

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

1 334,

0000

0,000

0

5 451,

0000

5 451,

0000

5 451,

0000

5 451,

0000

5 451,

0000

5 451,

0000

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

0,000

0

0,000

0

0,000

0

4 340,

0000

4 340,

0000

4 340,

0000

4 340,

0000

4 340,

0000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

6 000,

0000

6 000,

0000

6 000,

0000

6 000,

0000

6 000,

0000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

0,000

0

0,000

0

340,0

000

3 400,

0000

3 400,

0000

3 400,

0000

3 400,

0000

3 400,

0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов Единица

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

1,000

0

0,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

2,000

0

0,000

0

2,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

1,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные) Единица

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

0,000

0

0,000

0

1,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

4,000

0

0,000

0

4,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами Единица

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

3,000

0

0,000

0

5,000

0

6,000

0

12,00

00

18,00

00

31,00

00

36,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

5,000

0

0,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

35,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

1,000

0

0,000

0

1,000

0

2,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0



368

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов Единица

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

3,000

0

0,000

0

5,000

0

6,000

0

12,00

00

18,00

00

31,00

00

36,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

1,000

0

0,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

6,000

0

8,000

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

6,000

0

7,000

0

8,000

0

9,000

0

10,00

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

2,000

0

0,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами Единица

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

3,000

0

6,000

0

12,00

00

18,00

00

36,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

8,000

0

0,000

0

10,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Кампусы

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - - - -

1.000

0

5.000

0

-- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - - -- -

1.000

0

5.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2022

- - - -- -

1.000

0

5.000

0

-

0.0000

- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2022

- - - -- -

1.000

0

5.000

0

-- - - -

Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - - -

1.000

0

1.000

0

2.000

0

-- - - -



371

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

2.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

2.000

0

-

0.0000

- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

2.000

0

-- - - -

Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - - - -

1.000

0

2.000

0

-

5.000

0

- - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - - -- -

1.000

0

2.000

0

-

5.000

0

- - -

Уральский федеральный округ Единица

2022

- - - -- -

1.000

0

2.000

0

-

0.0000

5.000

0

- - -

Челябинская область Единица 0.0000

2022

- - - -- -

1.000

0

2.000

0

-

5.000

0

- - -

Создан современный межвузовский кампус в г. Томске

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - - - - -

1.000

0

-

3.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - - -- - -

1.000

0

-

3.000

0

- - -

Сибирский федеральный округ Единица

2022

- - - -- - -

1.000

0

-

0.0000

3.000

0

- - -

Томская область Единица 0.0000

2022

- - - -- - -

1.000

0

-

3.000

0

- - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Кампусы

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество мест,

предназначенных

для проживания в

отремонтированных

объектах

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

структурных

подразделений,

созданных

(размещенных) на

территории

кампусов совместно

с внешними

партнерами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

инновационной

инфраструктуры,

созданных на

территории кампуса 

(технопарк, бизнес-

инкубатор, точка

кипения и иные)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество новых

мест, созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогических

работников,

научных работников

и иных категорий

сотрудников

образовательных

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сетевых

образовательных

программ,

разработанных для

проведения

учебного процесса в

новых объектах

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

практико-

ориентированных

образовательных

программ

совместно с

лидерами отрасли

или

индустриальными

партнёрами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-бытовых

и т.д.), созданных

и/или

реконструированны

х на территории

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем площадей

новых объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

кампусов

образовательных

организаций

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

лабораторий,

созданных в новых

объектах кампусов

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Осуществлено

обновление

инфраструктуры

учреждений высшего

образования для

проживания студентов

263 600,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00

2.Создан межвузовский

студенческий кампус

Евразийского научно-

образовательного центра

500 000,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 53,00

3.Определены параметры

создания и обеспечено

финансирование Научно-

технологического

кампуса "Сириус"

0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 53,00

4.Создан кампус ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет"

5 671 859,50 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 54,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество мест,

предназначенных

для проживания в

отремонтированных

объектах

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

структурных

подразделений,

созданных

(размещенных) на

территории

кампусов совместно

с внешними

партнерами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

инновационной

инфраструктуры,

созданных на

территории кампуса 

(технопарк, бизнес-

инкубатор, точка

кипения и иные)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество новых

мест, созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогических

работников,

научных работников

и иных категорий

сотрудников

образовательных

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сетевых

образовательных

программ,

разработанных для

проведения

учебного процесса в

новых объектах

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

практико-

ориентированных

образовательных

программ

совместно с

лидерами отрасли

или

индустриальными

партнёрами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-бытовых

и т.д.), созданных

и/или

реконструированны

х на территории

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем площадей

новых объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

кампусов

образовательных

организаций

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

лабораторий,

созданных в новых

объектах кампусов

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Создан кампус

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный

университет имени

Иммануила Канта"

10 229 451,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 53,00

6.Определены параметры

создания и обеспечено

финансирование кампуса

Сахалин Tech в г. Южно-

Сахалинске

0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 53,00

7.Создан кампус "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный

университет имени

первого Президента

России Б.Н. Ельцина"

11 229 860,50 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 54,00

8.Создан

Межуниверситетский

кампус мирового уровня

в Челябинской области

1 058 000,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 54,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество мест,

предназначенных

для проживания в

отремонтированных

объектах

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

структурных

подразделений,

созданных

(размещенных) на

территории

кампусов совместно

с внешними

партнерами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

инновационной

инфраструктуры,

созданных на

территории кампуса 

(технопарк, бизнес-

инкубатор, точка

кипения и иные)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество новых

мест, созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогических

работников,

научных работников

и иных категорий

сотрудников

образовательных

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сетевых

образовательных

программ,

разработанных для

проведения

учебного процесса в

новых объектах

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

практико-

ориентированных

образовательных

программ

совместно с

лидерами отрасли

или

индустриальными

партнёрами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-бытовых

и т.д.), созданных

и/или

реконструированны

х на территории

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем площадей

новых объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

кампусов

образовательных

организаций

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

лабораторий,

созданных в новых

объектах кампусов

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Оснащен кампус

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)"

3 930 128,60 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 54,00

10.Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда"

0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 46,00

11.Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

современного

многофункционального

студенческого кампуса в

г. Перми

0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 46,00

12.Создан ИТ-кампус в г.

Нижнем Новгороде

1 000 000,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 5,00 6,00 47,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество мест,

предназначенных

для проживания в

отремонтированных

объектах

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

структурных

подразделений,

созданных

(размещенных) на

территории

кампусов совместно

с внешними

партнерами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

инновационной

инфраструктуры,

созданных на

территории кампуса 

(технопарк, бизнес-

инкубатор, точка

кипения и иные)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество новых

мест, созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогических

работников,

научных работников

и иных категорий

сотрудников

образовательных

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сетевых

образовательных

программ,

разработанных для

проведения

учебного процесса в

новых объектах

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

практико-

ориентированных

образовательных

программ

совместно с

лидерами отрасли

или

индустриальными

партнёрами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-бытовых

и т.д.), созданных

и/или

реконструированны

х на территории

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем площадей

новых объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

кампусов

образовательных

организаций

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

лабораторий,

созданных в новых

объектах кампусов

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование научно-

образовательного

кампуса "Большая

Ивановская

Мануфактура"

0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 46,00

14.Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

современного

университетского

кампуса особой

экономической зоны

"Новгородская"

0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 46,00

15.Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени

0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 46,00

16.Разработаны методики

и установлены значения

показателей

федерального проекта

0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 51,00

17.Создан кампус

СахалинTech в г. Южно-

Сахалинске

1 000 000,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 45,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество мест,

предназначенных

для проживания в

отремонтированных

объектах

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

структурных

подразделений,

созданных

(размещенных) на

территории

кампусов совместно

с внешними

партнерами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

инновационной

инфраструктуры,

созданных на

территории кампуса 

(технопарк, бизнес-

инкубатор, точка

кипения и иные)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество новых

мест, созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогических

работников,

научных работников

и иных категорий

сотрудников

образовательных

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сетевых

образовательных

программ,

разработанных для

проведения

учебного процесса в

новых объектах

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

практико-

ориентированных

образовательных

программ

совместно с

лидерами отрасли

или

индустриальными

партнёрами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-бытовых

и т.д.), созданных

и/или

реконструированны

х на территории

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем площадей

новых объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

кампусов

образовательных

организаций

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

лабораторий,

созданных в новых

объектах кампусов

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

18.Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара

0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 45,00

19.Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

Межвузовского кампуса в

г. Хабаровске

0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 45,00

20.Создан современный

межвузовский кампус в г.

Томске

0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 45,00

21.Проведены опросы

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест

с открытым доступом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

22.Определены субъекты

Российской Федерации

для создания кампусов

(третья очередь)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество мест,

предназначенных

для проживания в

отремонтированных

объектах

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

структурных

подразделений,

созданных

(размещенных) на

территории

кампусов совместно

с внешними

партнерами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

инновационной

инфраструктуры,

созданных на

территории кампуса 

(технопарк, бизнес-

инкубатор, точка

кипения и иные)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество новых

мест, созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогических

работников,

научных работников

и иных категорий

сотрудников

образовательных

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сетевых

образовательных

программ,

разработанных для

проведения

учебного процесса в

новых объектах

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

практико-

ориентированных

образовательных

программ

совместно с

лидерами отрасли

или

индустриальными

партнёрами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-бытовых

и т.д.), созданных

и/или

реконструированны

х на территории

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем площадей

новых объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

кампусов

образовательных

организаций

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

лабораторий,

созданных в новых

объектах кампусов

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

23.Определен перечень и

разработаны методики

социально-

экономических эффектов

и аналитических

показателей

национального,

регионального,

отраслевого и

институциональных

уровней по оценке

кампусов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

24.Обеспечено

сопровождение

концессионных

соглашений

170 535,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

25.Осуществлен

мониторинг дорожных

карт федерального

проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

26.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей

федерального проекта

35 053 435,50 100,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 1 036,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 517 268,

30

828 030,00 6 118 051,201 772 752,

90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,

00

0,00 1 500 000,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,

00

0,00 1 500 000,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 6 118 051,200,00 0,00 0,00 0,00 3 517 268,

30

828 030,00 1 772 752,

90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 280 42

6,20

331 749,

30

4 100 346,001 488 17

0,50

федеральный бюджет 0,000,00 500 000,000,00 0,00 0,00 500 000,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 500 000,000,00 0,00 0,00 500 000,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 100 346,000,00 0,00 0,00 2 280 42

6,20

331 749,

30

1 488 17

0,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 236 84

2,10

496 280,

70

2 017 705,20284 582,

40

федеральный бюджет 0,000,00 1 000 000,000,00 0,00 0,00 1 000 00

0,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 000 000,000,00 0,00 0,00 1 000 00

0,00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 017 705,200,00 0,00 0,00 1 236 84

2,10

496 280,

70

284 582,

40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352 069,

00

423 234,20 2 181 940,00406 636,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 058 000,

00

0,00 1 058 000,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 058 000,

00

0,00 1 058 000,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 181 940,000,00 0,00 0,00 0,00 1 352 069,

00

423 234,20 406 636,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 352 06

9,00

423 234,

20

2 181 940,00406 636,

80



9

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 1 058 000,000,00 0,00 0,00 1 058 00

0,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 058 000,000,00 0,00 0,00 1 058 00

0,00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 181 940,000,00 0,00 0,00 1 352 06

9,00

423 234,

20

406 636,

80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 563,10 596 389,10312 826,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 596 389,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 563,10 312 826,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 563,

10

596 389,10312 826,

00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 596 389,100,00 0,00 0,00 0,00 283 563,

10

312 826,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 099 089,

80

93 876,70 1 433 800,50240 834,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,

00

0,00 1 000 000,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,

00

0,00 1 000 000,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 433 800,500,00 0,00 0,00 0,00 1 099 089,

80

93 876,70 240 834,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 099 08

9,80

93 876,7

0

1 433 800,50240 834,

00

федеральный бюджет 0,000,00 1 000 000,000,00 0,00 0,00 1 000 00

0,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 000 000,000,00 0,00 0,00 1 000 00

0,00

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 433 800,500,00 0,00 0,00 1 099 08

9,80

93 876,7

0

240 834,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


